

**Дорожная карта внедрения в Курской области лучших практик  
Национального рейтинга состояния инвестиционного  
климата в субъектах Российской Федерации  
*(актуализирована по состоянию на 01.08.2016 г.)***

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
<b>Группа А. Регуляторная среда</b>								
A1	<b>Эффективность процедур регистрации предприятий</b>							
A.1.1	<b>Среднее время регистрации юридических лиц</b>							
	<p>Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.03.2013 №317-утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Оптимизация процедур регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», направленный на оптимизацию процедуры, связанной с сокращением сроков создания бизнеса.</p> <p>В мае 2014 вступил в силу ряд изменений, внесенных федеральными законами РФ в процедуру государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (положения статьи 5 Федерального закона от 2 апреля 2014 г. № 59-ФЗ, положения подпункта «б» пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 2 апреля 2014 г. № 52-ФЗ, Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 107-ФЗ, Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 129-ФЗ, Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 107-ФЗ, Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 129-ФЗ).</p> <p>С 07.04.2015 Федеральным законом от 06.04.2015 № 82-ФЗ отменена обязательность печати для юридических лиц.</p> <p>Кроме того, с 29.12.2015 вступают в силу изменения, внесенные в законодательство о государственной регистрации Федеральным законом от 29.06.2015 №209-ФЗ, в части сокращения сроков регистрации предприятия налоговым органом при создании - до 3-х дней и возможности использования предприятиями типовых уставов.</p> <p>Указанные изменения являются очередным шагом в реализации «дорожной карты» «Оптимизация процедур регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», которые отменяют ряд этапов, необходимых для государственной регистрации (исключена обязанность по оплате уставного капитала до регистрации; отменена обязанность уведомления налоговых органов и внебюджетных фондов об открытии банковского счета, изготовление печати предприятия; разработка и утверждение устава предприятия), вследствие чего сокращается общее время на регистрацию.</p> <p><b>Текущее положение:</b> по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации показатель A1.1 «Среднее время регистрации юридических лиц» на террито-</p>				ИФНС России по г. Курску Богданова Ирина Леонидовна начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков Управления Федеральной налоговой службы России по Курской области	Время на регистрацию предприятий (рабочих дней)	2015 г. – 11 2016 г.– 7 2017 г. – 7 2018 г. - 5	

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	рии Курской области составил 13 дней (в регионах – лидерах аналогичный показатель составил 9 дней). В ходе реализации данной дорожной карты ставится задача сократить к 2018 году среднее время регистрации юридических лиц и довести его до 5 дней в соответствии с целевым показателем, установленным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.03.2013 № 317.							
A1.1.1	Проведение обучающих семинаров с гражданами, планирующими начать собственный бизнес, по вопросам заполнения документов, необходимых для регистрации создаваемых организаций	Обеспечено участие специалистов УФНС/ИФНС в обучающих семинарах, организуемых НП «Областной центр поддержки малого предпринимательства»	По мере необходимости	По мере необходимости	УФНС России по Курской области/ИФНС России по г. Курску	Количество проведенных бесплатных обучающих семинаров	12	Не требуются
A1.1.2.	Размещение на информационных стендах в инспекциях образцов по заполнению заявлений. Размещение в инспекциях гостевых компьютеров, позволяющих бесплатно воспользоваться программным обеспечением по заполнению заявления на государственную регистрацию	Образцы по заполнению заявлений размещены в налоговых инспекциях. Гостевые компьютеры установлены.	01.01.2015 г.	01.10.2015 г.	УФНС России по Курской области/ИФНС России по Курской области	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	Не требуются
A1.1.3.	Утверждение порядка взаимодействия МФЦ с инспекциями ФНС Рос-	Порядок разработан и согласован уча-	2015 г.	2015 г.	УФНС России по Курской области/ОБУ МФЦ	Организационное мероприятие. КПЭ не	Отсутствует	Не требуются

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	сии по Курской области, осуществляющими функции по государственной регистрации	стниками				устанавливается		
A1.1.4	Внедрение электронной записи для регистрации предприятия через сайт ФНС России по Курской области	Разработан и внедрен порядок электронной записи. Техническая возможность осуществления данной процедуры обеспечена.	2015 г.	2015 г.	УФНС России по Курской области	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	Не требуются
A1.1.5	Внедрение электронной очереди в местах приема документов на регистрацию предприятий в ИФНС России по г.Курску (ЕРЦ)	Техническое оснащение мест приема и выдачи документов обеспечено для работы электронной очереди	2013 г.	2015 г.	УФНС России по Курской области/ ИФНС России по г.Курску	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	Не требуются
<b>A.1.2</b>	<b>Среднее количество процедур, необходимых для регистрации юридических лиц</b>							
	<p><b>Текущее положение:</b> по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации показатель A1.2.- «Среднее количество процедур, необходимых для регистрации юридических лиц» на территории Курской области составил 5 процедур (в регионах – лидерах аналогичный показатель - 4).</p> <p>В ходе реализации дорожной карты ставится задача сократить к 2018 году количество процедур до 3 штук в соответствии с целевым показателем, установленным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.03.2013 №317.</p>				УФНС России по Курской области Богданова Ирина Леонидовна начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков Управления Федеральной налоговой службы России по Курской области	Количество процедур по регистрации предприятий к 2018 году, шт.	2016 г. – 3 2017 г. – 3 2018 г. - 3	

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
A1.2.1	Разработка регламента межведомственного взаимодействия налоговых органов с внебюджетными фондами	Разработан регламент межведомственного взаимодействия налоговых органов с внебюджетными фондами и согласован сторонами	2015 г.	2015 г.	Налоговые органы Курской области/внебюджетные фонды	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	Не требуются
A1.2.2	Расширение практики получения государственной услуги по регистрации предприятий в электронном виде	Увеличение числа заявителей, представляющих документы на регистрацию предприятий в электронном виде	Постоянно	Постоянно	Налоговые органы Курской области	Количество документов на регистрацию предприятий, направленных заявителями в электронном виде к 2018 году	70 %	Не требуются
A1.2.3.	Создание в г. Курске Единого регистрационного центра (ЕРЦ), обслуживающего территорию всего региона	ЕРЦ создан	2014 г.	октябрь 2015 г.	УФНС России по Курской области/инспекции ФНС России по Курской области	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	Не требуются
<b>A.1.3</b>	<b>Удовлетворенность деятельностью по государственной регистрации юридических лиц</b>							
	В рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 12.12.2014 №1284 с 01.01.2015 проводится опрос заявителей, обратившихся за получением услуги по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о качестве предоставления государственной услуги. Критериями оценки являются: время предоставления госуслуги; время ожидания в очереди при получении госуслуги; компетентность сотрудников, взаимодействующих с заявителем; комфортность условий в помещении, в котором оказана услуга; доступность информации о порядке предоставления государственных				Налоговые органы Курской области	Повышение к 2018 году уровня удовлетворенности деятельностью государственных органов по регистрации юридических лиц	Достижение среднего балла 4,5	Не требуются

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	<p>услуг.</p> <p><b>Текущее положение:</b> по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации средний балл по показателю А1.3. – «Удовлетворенность деятельностью по государственной регистрации юридических лиц» в Курской области составил 4,02 (в регионах – лидерах аналогичный показатель – 4,5).</p> <p>В ходе реализации дорожной карты ставится задача повысить уровень удовлетворённости деятельностью государственных органов по государственной регистрации юридических лиц.</p>							
A1.3.1	Мониторинг качества предоставления государственной услуги, проводимый по результатам опроса заявителей	Отчёт о результатах мониторинга	2015 г.	Постоянно	Налоговые органы Курской области	Повышение к 2018 году уровня удовлетворённости деятельностью государственных органов по регистрации юридических лиц	Достижение среднего балла 4,5	Не требуются
A 2	<b>Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство</b>				Комитет строительства и архитектуры Курской области	Среднее время прохождения процедур получения разрешения на строительство	2015 год -130 дней 2016 год - 90 дней 2017 год - 70 дней 2018 год - 56 дней	Бюджет Курской области 10,424 млн. рублей
A2.1.	<b>Среднее время прохождения процедур, необходимых для получения разрешения на строительство</b>							
	<p><b>Текущее положение:</b> В настоящее время совокупное время прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство на территории Курской области, которые необходимо затратить инвестору-застройщику, составляет 205 дней.</p> <p>По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в Курской области по опросам получателей услуги среднее время получения разрешений на строительство составило 124 дня (в регионах – лидерах аналогичный показатель – 79);</p> <p>средний балл по показателю А2.3. - «Оценка деятельности органов власти по выдаче разрешений на строительство» – 4,2 (в регионах лидерах – 4,5).</p> <p>Проблема: длительное время прохождения процедур, связанных с получением разрешения на строительство.</p>				Филатов Роман Викторович председатель комитета строительства и архитектуры Курской области			
					Концедалова Галина Анатольевна – начальник управления территориального планирования и градостроительного обеспечения объектов строи-			

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	Желаемое положение: Сокращение совокупного времени прохождения процедур, прозрачность административных процедур.				тельства комитета строительства и архитектуры Курской области			
2.1.1	Создание рабочей группы по разработке дорожной карты по сокращению количества процедур и сокращению сроков процедур, связанных с получением разрешений на строительство инвестиционных объектов	Нормативный акт о создании рабочей группы	апрель 2015 г.	май 2015 г.	Комитет строительства и архитектуры Курской области	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	Не требуются
2.1.2	Разработка дорожной карты по снижению сроков получения разрешений на строительство	Утверждённая дорожная карта	июнь 2015 г.	сентябрь 2015 г.	Комитет строительства и архитектуры Курской области	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	Не требуются
2.1.3	Реализация мероприятий дорожной карты	Отчёт о реализации каждого этапа дорожной карты	2015 г.	2018 г.	Комитет строительства и архитектуры Курской области ответственные исполнители (отраслевые комитеты, сетевые организации)	Сокращение совокупного времени прохождения процедур	2015 год - 130 дней 2016 год - 90 дней 2017 год - 70 дней 2018 год- 56 дней	Не требуются
2.1.4	Подготовка ежегодного сводного перечня процедур, с указанием максимального срока прохождения каждой процедуры	Сводный перечень процедур подготовлен	2015 г.	2018 г.	Комитет строительства и архитектуры Курской области	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	Не требуются
2.1.5	Доведение сводного перечня процедур до органов местного самоуправления, инвесторов-застройщиков	Сводный перечень процедур доведен до органов местного самоуправления	2015 г.	2018 г.	Комитет строительства и архитектуры Курской области	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	Не требуются

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
		управления						
2.1.6	Ввод в промышленную эксплуатацию целевой системы мониторинга и управления территориального планирования и градостроительства Курской области (ЦСМУ)	ЦСМУ введена в эксплуатацию	ноябрь 2013 г.	май 2015 г.	Комитет строительства и архитектуры Курской области	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	10 млн. 24 тыс. руб. Средства областного бюджета
2.1.7	Разработка регламента информационного взаимодействия ЦСМУ с информационными системами обеспечения градостроительной деятельности муниципальных образований Курской области	Регламент передачи информации из ИСОГД в ЦСМУ разработан	май 2015 г.	май 2015 г.	Комитет строительства и архитектуры Курской области	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	Не требуются
2.1.8	Разработка соглашений по информационному взаимодействию с Росреестром, с муниципальными образованиями, с сетевыми организациями	Наличие соглашений по информационному взаимодействию	январь 2016 г.	апрель 2016 г.	Комитет строительства и архитектуры Курской области	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	Не требуются
2.1.9	Наполнение областного банка цифровых пространственных данных. Адаптация существующих и разрабатываемых пространственных данных для размещения в региональной базовой ЦСМУ ТП ГД	Наполнение системы документами территориального планирования	сентябрь 2015 г.	декабрь 2015 г.	Комитет строительства и архитектуры Курской области	Не установлен	Отсутствует	400 тыс. руб. Средства областного бюджета

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
2.1.10	Обучение уполномоченных сотрудников на ведение ИСОГД в органах местного самоуправления	Ежеквартальное проведение обучающих мероприятий	Ежеквартально 2015-2018 гг.		Комитет строительства и архитектуры Курской области	Выполнение учебного плана по обучению специалистов муниципальных образований, ведущих ИСОГД	4 обучающих мероприятия в год  33 человека (количество муниципальных образований, ведущих ИСОГД)	Не требуются
<b>A2.2</b>	<b>Общее количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство</b>				Комитет строительства и архитектуры Курской области	Сокращение количества процедур, и достижение целевых показателей, установленным Распоряжением Правительства РФ от 10 апреля 2014 г. N 570-р	2015 г. - 15 процедур 2016 г. - 13 процедур 2017 г. - 12 процедур 2018 г. - 11 процедур	Не требуются
	<p><b>Текущее положение:</b> В настоящее время количество процедур на территории Курской области, которые необходимо выполнить инвестору-застройщику для получения разрешения на строительство, составляет 27 шт.;</p> <p>Проблема: большое количество процедур по получению разрешения на строительство.</p> <p>По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации показатель A2.2. – «Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений на строительство» в Курской области, составил 12 процедур (у регионов - лидеров - 8).</p> <p><b>Желаемое положение:</b> Сокращение количества процедур, прозрачность административных процедур.</p>							
2.2.1	Создание рабочей группы по разработке дорожной карты по сокращению количества процедур и сокращения сроков процедур, связанных с получением разрешений на строительство инвестиционных объектов.	Нормативный акт о создании рабочей группы	апрель 2015 г.	май 2015 г.	Комитет строительства и архитектуры Курской области	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	Не требуются

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
2.2.2	Разработка дорожной карты по сокращению количества процедур	Утверждённая дорожная карта	июнь 2015 г.	сентябрь 2015 г.	Комитет строительства и архитектуры Курской области	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	Не требуются
2.2.3	Реализация мероприятий дорожной карты	Отчёт о выполнении мероприятий дорожной карты	2015 г.	2018 г.	Комитет строительства и архитектуры Курской области, ответственные исполнители (отраслевые комитеты, сетевые организации)	Сокращение количества процедур	2015 г. - 15 процедур 2016 г. - 13 процедур 2017 г. - 12 процедур 2018 г. - 11 процедур	Не требуются
2.2.4	Подготовка ежегодного сводного перечня процедур, связанных с получением разрешений на строительство инвестиционных объектов	Сводный перечень процедур разработан	2015 г.	2018 г.	Комитет строительства и архитектуры Курской области, ответственные исполнители (отраслевые комитеты, сетевые организации)	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	Не требуются
2.2.5	Доведение сводного перечня процедур до органов местного самоуправления, инвесторов-застройщиков	Сводный перечень процедур доведен до органов местного самоуправления	2015 г.	2018 г.	Комитет строительства и архитектуры Курской области	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	Не требуются
<b>А3</b>	<b>Эффективность процедур по регистрации прав собственности</b>				Управление Росреестра по Курской области Комова Светлана Николаевна - руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области Булгаков Сергей Алек-	Сокращение срока государственной регистрации прав собственности юридических лиц и ИП на недвижимое имущество и достижение значений, установленных распоряжением Пра-	2015 г. – 10 дней 2016 г. – 10 дней; 2017 г. – 10 дней; 2018 г. – 7 дней	
	<p><b>Текущее положение (октябрь 2015 года).</b></p> <p>Процедура государственной регистрации прав проводится Управлением Росреестра по Курской области в сроки, установленные Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», а именно – в течение 10 рабочих дней со дня приема заявления и документов, необходимых для государственной регистрации, если иные сроки не установлены федеральным законом.</p> <p>Средний срок осуществления государственной регистрации в Управлении Росреестра по Курской области составляет 8 рабочих дней. На территории Курской области прием документов на государственную регистрацию прав и выдачу (направление) соответствующих докумен-</p>							

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	<p>тов осуществляет ОБУ «МФЦ», филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курской области, а также Управление Росреестра по Курской области (3 пункта приема-выдачи документов). Одним из приоритетных направлений деятельности Управления Росреестра по Курской области является достижение показателя по доле государственных услуг, предоставленных в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и иных организациях, привлекаемых к реализации функций многофункционального центра по принципу «одного окна» до 90 % к 2018. На территории Курской области функционирует 29 пунктов приема-выдачи документов ОБУ «МФЦ» (в г. Курске и каждом муниципальном районе Курской области). За 9 месяцев 2015 года общее количество представленных заявлений о государственной регистрации прав, предоставлении информации из ЕГРП через МФЦ составило 116696 (42 % от общего количества принятых заявлений на предоставление указанных услуг Росреестра).</p> <p>Также, приоритетное направление Управления Росреестра по Курской области - сокращение срока государственной регистрации к 2018 году до 7 дней.</p> <p>По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в Курской области:</p> <p>показатель А3.1 «Среднее время регистрации прав собственности юридических лиц и ИП на недвижимое имущество (кроме права собственности на земельный участок)» составил по опросам получателей услуги 20 календарных дней (в регионах лидерах – 12);</p> <p>показатель А.3.2 «Среднее количество процедур, необходимых для регистрации права собственности юридических лиц и ИП на недвижимое имущество (кроме права собственности на земельный участок)» - 5 процедур (в регионах - лидерах – 3);</p> <p>средний бал по показателю А3.3 - «Удовлетворенность деятельностью по государственной регистрации прав юридических лиц и ИП на недвижимое имущество и сделок с ним» составил 4.1. (высший бал регионов-лидеров - 4,5).</p> <p>В результате реализации данной дорожной карты ставится задача по сокращению сроков регистрации прав собственности.</p>				<p>сандрович – начальник отдела организации, мониторинга и контроля</p> <p>Стороженко Анна Викторовна – заместитель начальника ведения ЕГРП, верификации и гармонизации данных ЕГРП и ГКН.</p>	<p>вительства Российской Федерации от 01.12.2012 г. №2236-р «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) «Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»</p>		

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
A3.1	Организация обучения сотрудников филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курской области и ОБУ «МФЦ»	Обучающие мероприятия проведены	2015 г.	2018 г.	Управление Росреестра по Курской области	Процент специалистов, прошедших обучение от общей численности сотрудников	100 %	Не требуются
A3.2.	Организация приема заявителей на получение государственных услуг по регистрации права собственности по предварительной записи  В 2015 году (по состоянию на 01.10.2015) – количество заявителей, обратившихся по предварительной записи – 14319 (через Управление), 10696 (через ОБУ «МФЦ»).	Информатизация процессов для заявителя (автоматическое перераспределение потоков различных категорий заявителей) обеспечена	2014 г.	2018 г.	Управление Росреестра по Курской области	Организационное мероприятие КПЭ не устанавливается	Отсутствует	Не требуются
A3.3	Совершенствование межведомственного информационного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления в целях получения документов, необходимых для проведения государственной регистрации, без участия заявителей в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации	Система межведомственного информационного взаимодействия внедрена	постоянно	постоянно	Управление Росреестра по Курской области	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	Не требуются

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	предоставления государственных и муниципальных услуг»							
A3.4.	Популяризация предоставления государственных услуг в электронном виде. В 2015 г. по состоянию на 01.10.2015 доля государственных услуг по государственной регистрации прав, оказываемых через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в общем количестве государственных услуг составляла 57 %.	Размещение на сайтах Управления Росреестра по Курской области, ОБУ «МФЦ», в СМИ информации о преимуществах получения государственных услуг в электронном виде	2014 г.	2018 г.	Управление Росреестра по Курской области	Доля государственных услуг по государственной регистрации прав, оказываемых через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в общем количестве государственных услуг в 2018 г.	70 %	Не требуются
A3.5.	Размещение и распространение информации в доступной форме о процедуре регистрации недвижимого имущества	Публикации в СМИ, выступления на ТВ/радио, интернет-сайтах, распространение буклетов, размещение информации на стендах	Постоянно	Постоянно	Управление Росреестра по Курской области	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	Финансирование по мере необходимости
A3.6.	Проведение анкетирования заявителей о качестве услуг, предоставляемых в ОБУ «МФЦ» и сроков ее прохождения, в том числе времени ожидания в очереди	Мониторинг текущего состояния удовлетворенности качеством предоставления услуги	Ежегодно	Ежегодно	Управление Росреестра по Курской области	Анализ анкет для учета пожеланий заявителей	100 %	Не требуется

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
<b>А.4.</b>	<b>Эффективность процедур по выдаче лицензий</b>							
<b>А 4.1</b>	<p><b>Удовлетворенность деятельностью по лицензированию отдельных видов предпринимательской деятельности:</b></p> <p>- медицинской деятельности</p> <p>- деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок пассажиров более восьми человек</p> <p><b>Текущее положение:</b> По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Курская область по показателю А4.1.- «Удовлетворенность деятельностью по лицензированию отдельных видов предпринимательской деятельности» получила средний балл 4.4. (высший бал регионов-лидеров - 4,6).</p>				<p>Комитет здравоохранения Курской области</p> <p>Управление государственного автодорожного надзора по Курской области</p>			
<b>А4.1 (1)</b>	<b>Удовлетворенность деятельностью по лицензированию отдельных видов предпринимательской деятельности: – медицинской деятельности</b>							
	<p><b>Наименование лучшей практики</b></p> <p>Сокращение сроков предоставления лицензий как инструмент доступности получения услуги и привлечения инвесторов в сферу здравоохранения Курской области.</p> <p>Предоставление лицензии на осуществление медицинской деятельности (за исключением деятельности, предусматривающей оказание услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи) медицинских и иных организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, а также организаций федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба).</p> <p><b>Текущее положение:</b></p> <p>На территории Курской области частная система здравоохранения представлена 269 ООО и 150 ИП.</p> <p>Процедура предоставления лицензии на осуществление медицинской деятельности осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012г. №291 «О лицензировании медицинской деятельности» (за</p>				<p>Комитет здравоохранения Курской области</p> <p>Новикова Ольга Владимировна – председатель комитета здравоохранения Курской области</p> <p>Ердякова Тамара Алексеевна – начальник отдела лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности комитета здравоохранения Курской области</p>	<p>Сокращение в 2018 г. сроков предоставления лицензии</p> <p>Сокращение в 2018 г. сроков переоформления лицензии</p>	<p>На 3 дня</p> <p>На 2 дня</p>	

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	<p>исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»», предусматривающими срок рассмотрения документов на предоставление лицензии не более 45 рабочих дней.</p> <p>Средний срок рассмотрения заявления и документов на предоставление лицензии в Курской области фактически составляет в среднем 23 рабочих дня.</p> <p>В ходе реализации Дорожной карты ставится задача сократить к 2018 году сроки рассмотрения заявлений и документов на предоставление лицензии до 20 дней, на переоформление лицензии до 15 рабочих дней.</p>							
A4.1.1.	Четкая регламентация административных действий за счет исполнения административного регламента предоставления государственной услуги	Действующий регламент	Постоянно	Постоянно	Комитет здравоохранения Курской области	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	Не требуются
A4.1.2.	Обеспечение доступности информации о предоставлении государственной услуги посредством размещения административного регламента и образцов необходимых документов на сайте комитета здравоохранения Курской области, информационном стенде, сайте Администрации Курской области, в региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных	Административный регламент и образцы необходимых документов размещены на сайте комитета здравоохранения Курской области, информационном стенде, сайте Администрации Курской области, в региональной информационной	2014 г.	Постоянно	Комитет здравоохранения Курской области	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	Не требуются

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	услуг (функций) Курской области»	ной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Курской области»						
A4.1.3.	Проведение работы по организации возможности получения лицензии посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)	Возможность получения лицензии посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» обеспечена	2014 г.	Постоянно	Комитет здравоохранения Курской области	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	Не требуются
A4.1.4	Наличие системы мониторинга качества предоставления государственной услуги	Система мониторинга качества предоставления государственной услуги внедрена	С января по ноябрь каждого текущего года		Комитет здравоохранения Курской области	Число обратившихся за получением или подтверждением лицензии, охваченных системой мониторинга качества предоставления государственной услуги	75 % получивших услугу	Не требуются
A4.1.5	Сокращение срока административного дейст-	Внедрён механизм оценки	2014 г.	Постоянно	Комитет здравоохранения Курской области	Сокращение сроков выдачи	На 1 рабочий день	Не требуются

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	вия - принятие решения о рассмотрении документов за счет оценки соответствия документов на этапе консультирования	соответствия документов установленным требованиям на этапе консультирования				лицензии		
A4.1.6	Сокращение срока административного действия - проведение документальной проверки за счет внедрения системы электронного межведомственного взаимодействия с Федеральными органами исполнительной власти, располагающими необходимыми сведениями	Система электронного межведомственного взаимодействия с Федеральными органами исполнительной власти внедрена	2014 г.	Постоянно	Комитет здравоохранения Курской области	Сокращение сроков выдачи лицензии, а также оформление лицензии	На 2 рабочих дня	Не требуются
A 4.1 (2)	<b>Удовлетворенность деятельностью по лицензированию отдельных видов предпринимательской деятельности:</b> - деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок пассажиров более восьми человек							
	<p><b>Текущее положение:</b></p> <p>По итогам 2014 года наблюдается тенденция снижения количества хозяйствующих субъектов, осуществляющих лицензируемый вид деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек.</p> <p>По итогам 2014 года выдано 449 лицензий (87,2 % 2013 году к уровню 2013 года), в том числе юридическим лицам – 56 лицензий (101,8 % к уровню 2013 года), индивидуальным предпринимателям – 393 лицензии (85,4 % к уровню 2013 года).</p> <p>По состоянию на 01.01.2015 г. 183 хозяйствующих субъекта, осуществляющих лицензируемый вид деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек, имеют бессрочную лицензию, что составляет 41 % от</p>				Управление государственного автодорожного надзора по Курской области			
					Швец Виктор Анатольевич – начальник управления государственного автодорожного надзора по Курской области			

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	<p>общего количества предоставленных лицензий.</p> <p>Средний срок рассмотрения заявления хозяйствующего субъекта о предоставлении (переоформлении) лицензии в Управлении государственного автодорожного надзора по Курской области составляет 25 рабочих дней.</p> <p>В 2014 году количество действующих лицензий по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, выданных Управлением государственного автодорожного надзора по Курской области составляет 436 лицензий. Этого количества достаточно для обеспечения перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок пассажиров более восьми человек.</p> <p>В связи с этим мероприятия по сокращению сроков лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок пассажиров более восьми человек отсутствуют.</p>							
<b>A5</b>	<b>Эффективность процедур по подключению электроэнергии</b>							
	<p><b>Текущее положение:</b></p> <p>В настоящее время на территории Курской области процедура технологического присоединения к электрическим сетям мощностью до 150 кВт проходит в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. №861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям». По итогам 2013 года среднее время подключения к электрическим сетям в Курской области составляет 167 дней, а среднее количество процедур равно 7. По итогам 2014 года среднее время подключения к электрическим сетям в Курской области составляет 96 дней, а среднее количество процедур равно 6.</p> <p><b>Необходимо:</b></p>				<p>Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области</p> <p>Малахов Сергей Николаевич – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области</p> <p>Сыров Александр Александрович – начальник управления топливно-энергетического комитета ЖКХ и ТЭК Курской области</p>			

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	<p>Для повышения доступности энергетической структуры в Курской области планируется сокращение среднего количество процедур и времени подключения к электросетям путем отмены необходимости получения разрешения на строительство объектов линейной инфраструктуры, создание публичного документа, отражающего детализированный перечень процедур при технологическом присоединении, а также доведение до предпринимательского сообщества информации о наличии свободных электрических мощностей на территории Курской области (готовой инфраструктуры) для технологического присоединения. Дорожная карта не содержит мероприятий по показателю «Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к электросетям», так как сетевыми организациями разработаны и размещены на электронных сайтах стандарты обслуживания потребителей при осуществлении ТП, которые включают в себя правила этикета обслуживания потребителей услуг, а также проведение исследований для оценки качества клиентского сервиса и анализа полученных результатов. Также дорожная карта не содержит мероприятий по показателю «Оценка деятельности органов исполнительной власти по подключению к электросетям», поскольку сетевые организации на электронных сайтах осуществляют раскрытие информации, связанной с подключением к электросетям с целью обеспечения прозрачности для заявителя прохождения процедур по подключению.</p>				<p>Шиков Алексей Николаевич – заместитель начальника ТЭК комитета ЖКХ и ТЭК Курской области</p> <p>Комитет по тарифам и ценам Курской области</p> <p>Карнаушко Алексей Владимирович – председатель комитета по тарифам и ценам Курской области.</p>			
A.5.1	<p><b>Среднее время технологического подключения к электросетям</b></p> <p>По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в Курской области показатель А5.1. - «Среднее время технологического подключения к электросетям» составил 126 дней (в регионах лидерах – 60 дней).</p> <p>В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2014 года №570-р предельный срок подключения энергопринимающих устройств потребителей (до 150 кВт) для Курской области установлен на 2015 год – 45 дней, 2016 год – 43 дня, 2017 год – 42 дня, 2018 год – 40 дней.</p> <p>В ходе реализации мероприятий Дорожной карты ставится задача по исполнению целевых показателей, установленных распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2014 года №570-р.</p>				<p>Комитет ЖКХ и ТЭК Курской области, комитет по тарифам и ценам Курской области.</p>	<p>Сокращение предельного срока подключения энергопринимающих устройств потребителей (до 150 кВт) к 2018 году</p>	<p>до 40 дней</p>	<p>Не требуются</p>

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
A.5.1.1	Разработка и утверждение (актуализация) программы (схемы) развития электроэнергетики Курской области на пятилетний период с учетом прогнозируемого изменения спроса на электроэнергию.	Программа (схема) развития электроэнергетики Курской области на пятилетний период разработана и утверждена в установленном порядке	Ежегодно с 1 февраля	Ежегодно до 1 мая	Комитет ЖКХ и ТЭК Курской области; комитет по тарифам и ценам Курской области.	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	Не требуются
A.5.1.2..	Внесение изменений в закон Курской области «О градостроительной деятельности в Курской области» в части описывающей случаи, когда не требуется получение разрешения на строительство объектов электросетевого хозяйства	Изменения в закон Курской области «О градостроительной деятельности в Курской области» приняты	I квартал 2015 г.	IV квартал 2015 г.	Комитет строительства и архитектуры Курской области; комитет ЖКХ и ТЭК Курской области	Сокращение срока подключения энергопринимающих устройств потребителей (до 150 кВт)	на 25 % к срокам, действующим в году принятия закона, затем ежегодно на 2 дня к предыдущему году	Не требуются
A.5.1.3.	Разработка сетевыми организациями внутренних регламентирующих документов, направленных на сокращение среднего времени технологического подключения к электросетям	Внутренние регламентирующие документы, направленные на сокращение среднего времени технологического подключения к электросетям в электросетевой организации разработаны	2014 г.	2015 г.	Электросетевые организации Курской области	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	Не требуются

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
<b>А.5.2</b>	<b>Среднее количество процедур по подключениям к электросетям</b>							
	<p>По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в Курской области показатель А5.2. - «Среднее количество процедур» составил 9 (в регионах лидерах – 5).</p> <p>В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2014 года №570-р предельное количество этапов, необходимых для технологического присоединения, для Курской области установлено на 2015 год – 6 этапов, 2016 год – 5 этапов, 2017 год – 5 этапов, 2018 год – 5 этапов.</p>				Комитет ЖКХ и ТЭК Курской области	Сокращение количества процедур в 2018 году	До 5	Не требуются
А.5.2.1	Разработка документа, отражающего детализированный перечень процедур при технологическом присоединении.	Перечень процедур при технологическом присоединении сформирован и размещён на сайте Администрации Курской области	I квартал 2015 г.	IV квартал 2016 г.	Комитет ЖКХ и ТЭК Курской области	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	Не требуются
А.5.2.2.	Внесение изменений в закон Курской области «О градостроительной деятельности в Курской области» в части отмены необходимости получения разрешения на строительство объектов электросетевого хозяйства.	Изменения в закон Курской области «О градостроительной деятельности в Курской области» приняты	I квартал 2015 г.	IV квартал 2015 г.	Комитет строительства и архитектуры Курской области; комитет ЖКХ и ТЭК Курской области	Сокращение среднего количества процедур по подключениям к электросетям, начиная с 2016 года	1 процедура	Не требуются
<b>А6</b>	<b>Эффективность процедур по подключению к газопроводу</b>							
	<p><b>Текущее положение:</b></p> <p>В настоящее время на территории Курской области процедура технологического присоединения к газовым сетям проходит в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 г. №1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического при-</p>				Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области			

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	соединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». По итогам 2013 года среднее время подключения к газовым сетям в Курской области составляет порядка 365 дней. <b>Необходимо:</b> Для повышения доступности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в Курской области планируется сокращение времени подключения к газовым сетям путем отмены необходимости получения разрешения на строительство объектов линейной инфраструктуры.				Сыров Александр Александрович – начальник управления топливно-энергетического комитета ЖКХ и ТЭК Курской области  Шиков Алексей Николаевич – заместитель начальника ТЭК комитета ЖКХ и ТЭК Курской области			
A 6.1	<b>Среднее время подключения к газовым сетям</b> На сегодняшний день срок подключения к газопроводу составляет порядка 365 дней. Ставится задача сокращения срока подключения до 275 дней к 2018 году.					Срок подключения к газовым сетям	Сокращение срока подключения на 25 % к 2018 году	
A6.1.1	Разработка и утверждение (актуализация) программы газификации Курской области. Текущее состояние: в настоящее время программы газификации Курской области разрабатываются ежегодно.	Актуализированная программа газификации Курской области разработана и утверждена в установленном порядке	Ежегодно	Ежегодно	Комитет ЖКХ и ТЭК Курской области, комитет строительства и архитектуры Курской области,  комитет по тарифам и ценам Курской области.	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	Не требуются
A6.1.2	Отмена необходимости получения разрешения на строительство объектов газовой инфраструктуры	Внесение изменений в закон Курской области «О градостроительной деятельности в Курской области» в части описывающей	I квартал 2015 г.	IV квартал 2015 г.	Комитет строительства и архитектуры Курской области; комитет ЖКХ и ТЭК Курской области	Сокращение срока подключения к газопроводу	На 10 % к 2018 году	Не требуются

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
		случаи, когда не требуется получение разрешения на строительство						
<b>Группа Б. Институты для бизнеса</b>								
<b>Б.1</b>	<b>Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса</b>				Криволапов Александр Николаевич – заместитель Губернатора Курской области			
<b>Б.1.1</b>	<p><b>Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты прав инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности</b></p> <p>По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Курская область по показателю Б1.1. - «Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты прав инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности» получила средний балл -3,3 (у регионов лидеров – 4,0).</p>				Комитет по экономике и развитию Курской области			
	<p><b>Текущее положение:</b> В 2004 году принят закон 37-зко от 12.08.2004 «Закон об инвестиционной деятельности в Курской области» (далее – Закон), который актуализируется по мере необходимости; регулярно готовятся изменения в Закон с целью его приведения в соответствие с требованиями федерального законодательства, а также в соответствие с рекомендациями членов экспертной группы по мониторингу внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.</p> <p>Действуют также другие законодательные акты, затрагивающие инвестиционную тематику, кроме того, с целью практической реализации норм Закона приняты региональные нормативные правовые акты, устанавливающие порядок предоставления инвесторам конкретных форм государственной поддержки:</p> <p>Закон Курской области от 26.11.2003 г. № 57-ЗКО «О налоге на имущество организаций» (с последующими изменениями и дополнениями);  Закон Курской области от 17.07.2008 г. № 36-ЗКО «О залоговом фонде Курской области» (с последующими изменениями и дополнениями);</p>				Типикина Юлия Александровна – председатель комитета по экономике и развитию Курской области			

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	<p>Закон Курской области от 14.12.2010 г. № 112-ЗКО «О снижении налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков»;</p> <p>Закон Курской области от 29.10.2013 г. № 101-ЗКО «Об Инвестиционном фонде Курской области»;</p> <p>Постановление Администрации Курской области от 20.10.2008 г. № 324 «Об утверждении Положения о порядке и правилах предоставления имущества Курской области в залог» (с последующими изменениями и дополнениями);</p> <p>Постановление Администрации Курской области от 22.07.2011 г. № 324-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета инвесторам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов, инвесторам-лизингополучателям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым на уплату лизинговых платежей или на возмещение лизингополучателю части затрат на уплату лизинговых платежей» (с последующими изменениями и дополнениями);</p> <p>Постановление Губернатора Курской области от 11.08.2005 г. № 590 «Вопросы организации и проведения конкурсного отбора наиболее эффективных инвестиционных проектов» (с последующими изменениями и дополнениями);</p> <p>Постановление Губернатора Курской области от 29.02.2008 г. № 102 «О мерах по реализации статьи 10.1 Закона Курской области «Об инвестиционной деятельности в Курской области» (с последующими изменениями и дополнениями);</p> <p>Постановление Губернатора Курской области от 06.11.2009 г. № 361 «О создании комиссии по вопросам использования объектов залогового фонда Курской области» (с последующими изменениями и дополнениями).</p> <p><b>Проблемы:</b> в законодательной сфере: излишняя детализация направлений инвестиционных проектов, при реализации которых предоставляется режим наибольшего благоприятствования; большой перечень документов, которые должен предоставить инвестор для получения государственной поддержки;</p>							

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	в практической реализации норм Закона: недостаток средств областного бюджета для предоставления инвесторам государственной поддержки. <b>Задача:</b> повышение оценки предпринимательским сообществом эффективности регионального законодательства о механизмах защиты прав инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности до 3,8 баллов в 2018 году.							
Б 1.1.1	Проведение анализа действующих законодательных норм области, подготовка и принятие изменений в региональные нормативные правовые акты с целью сокращения количества документов, предоставляемых инвесторами для получения государственной поддержки	Определены перечни документов, предоставляемых для получения государственной поддержки, подлежащие сокращению	01.02.2015 г.	31.12.2015 г.	Типикина Юлия Александровна – председатель комитета по экономике и развитию Курской области	Количество сокращенных документов	На 5 % к количеству, установленному в нормативных документах на начало 2015 года	Не требуются
Б 1.1.2	Подготовка изменений в Закон Курской области от 12.08.2004 г. «Об инвестиционной деятельности в Курской области» в соответствии с положениями Инвестиционной стратегии Курской области до 2025 года (введение нормы о приоритетных и особо значимых инвестиционных проектах)	Принят Закон Курской области «О внесении изменений в Закон Курской области «Об инвестиционной деятельности в Курской области»	01.03.2015 г.	01.11.2015 г.	Типикина Юлия Александровна – председатель комитета по экономике и развитию Курской области	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	Не требуются
Б 1.1.3	Осуществление ежегодного мониторинга законодательства других регионов с целью выявления лучших практик и	Принятые нормативные правовые акты о внесении изменений в	2015 г.	2025 г.	Типикина Юлия Александровна – председатель комитета по экономике и развитию Курской области	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	Не требуются

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	подготовка предложений о внесении соответствующих изменений в региональное законодательство	региональное законодательство на основе лучших практик других регионов						
Б 1.2.	<b>Эффективность института оценки регулирующего воздействия в субъекте Российской Федерации</b>				Комитет по экономике и развитию Курской области			
	По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Курская область получила средний балл - 3,9 по показателю Б1.2. - «Эффективность института оценки регулирующего воздействия в субъекте Российской Федерации» (у регионов лидеров – 4,1).							
	<p>Принят Закон Курской области от 25 февраля 2014 г. № 9-ЗКО «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Курской области, проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Курской области, муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на территории Курской области», утверждены методические рекомендации по внедрению ОРВ проектов НПА Курской области и экспертизы.</p> <p>Определен уполномоченный орган по ОРВ – комитет по экономике и развитию Курской области.</p> <p>В 2014 году проводились 15 процедур ОРВ проектов НПА Курской области, подготовлены 12 заключений об ОРВ, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Механизм учета выводов, содержащихся в заключениях об оценке регулирующего воздействия, нормативно закреплен, применяется обязательный учет выводов, содержащихся в заключениях об ОРВ. ОРВ проектов НПА проводится на систематической основе. В проведении ОРВ проектов НПА принимают участие представители региональных ассоциаций (объединений), представляющих интересы предпринимательского сообщества. Нормативные правовые акты, методические документы, а также типовые формы документов, необходимые для проведения ОРВ проектов НПА, размещены на официальном сайте Адми-</p>				Типикина Юлия Александровна - председатель комитета по экономике и развитию Курской области	Средний балл	4	Не требуются

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	<p>нистрации Курской области в разделе «Экономика»/ «Оценка регулирующего воздействия» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p> <p>Утверждены методические рекомендации по внедрению ОРВ проектов НПА Курской области и экспертизы НПА Курской области:</p> <p>    постановление Администрации Курской области «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, подготавливаемых органами исполнительной власти Курской области» от 29.03.2013 г. №175-па;</p> <p>    приказ комитета по экономике и развитию Курской области от 11 сентября 2013 года № 66–О «Об утверждении методики оценки регулирующего воздействия»;</p> <p>    постановление Администрации Курской области «О порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов Курской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» от 02.07.2014 г. №401-па.</p> <p>В 2014 году в Курской области внедрена процедура ОРВ проектов НПА Курской области, в 2015 году запланировано внедрение экспертизы НПА Курской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.</p>							

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
Б 1.2.1	<p>Внедрение ОРВ проектов НПА Курской области</p> <p>Внедрение экспертизы НПА Курской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности:</p> <p>утверждение плана по проведению на 2015 год экспертизы НПА Курской области;</p> <p>проведение экспертизы НПА Курской области</p> <p>Внедрение ОРВ проектов муниципальных НПА муниципального образования «город Курск» и экспертизы муниципальных НПА муниципального образования «город Курск»</p>	Процедура ОРВ проектов НПА Курской области внедрена	01.01.2014 г.	31.12.2014 г.	Типикина Юлия Александровна - председатель комитета по экономике и развитию Курской области	Средний балл	4	Не требуются
			01.01.2015 г.	31.12.2015 г.				
			01.01.2015 г.	25.02.2015 г.				
			26.02.2015 г.	31.12.2015 г.				
			01.01.2015 г.	31.12.2015 г.	Овчаров Николай Иванович – глава Администрации города Курска			
<b>Б.3 Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса</b>					<p>Комитет по экономике и развитию Курской области</p> <p>Типикина Юлия Александровна – председатель комитета по экономике и развитию Курской области</p>			

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
Б 3.1.	<b>Эффективность работы Совета по вопросам развития инвестиционного климата (или аналогичного органа) в субъекте Российской Федерации</b>							
	<p>По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Курская область по показателю Б3.1. - «Эффективность работы Совета по вопросам развития инвестиционного климата (или аналогичного органа) в субъекте Российской Федерации» 2,9 баллов (у регионов лидеров – 3,9).</p> <p><b>Текущее положение:</b> Совет по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами (далее – Совет) под руководством Губернатора Курской области создан в 2012 году. В 2014 году по рекомендации членов Экспертной группы по мониторингу внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Курской области (далее – Стандарт) в нормативный правовой акт, устанавливающий порядок создания и работы Совета, внесены изменения, касающиеся нормативного закрепления процентного состава представителей в Совете органов власти, общественных организаций и бизнеса. Заседания Совета проводятся не менее 6 раз в год. По итогам каждого заседания Совета принимаются решения. Отчет о результатах исполнения поручений, данных по итогам заседания Совета, размещается на официальном сайте Администрации Курской области и на региональном инвестиционном портале.</p> <p><b>Задача:</b> повышение уровня оценки предпринимательским сообществом эффективности работы Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами до 3,5 балла к 2018 году.</p>							
Б 3.1.1	Повышение степени информированности предпринимательского сообщества области о работе Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами и принимаемых им реше-	Регулярные (не реже 1 раза в квартал) публикации о работе Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодейст-	Постоянно	Постоянно	Типикина Юлия Александровна - председатель комитета по экономике и развитию Курской области	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	Не требуются

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	ниях за счёт увеличения объёма информации, размещаемой в средствах массовой информации и сети Интернет по данному направлению.	вию с инвесторами на инвестиционном портале и других информационных ресурсах						
Б 3.1.2	Включение в повестку дня заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами вопросов по рассмотрению инициатив органов исполнительной власти области, касающихся предпринимательской деятельности, в том числе по изменению регионального инвестиционного законодательства	Вопросы по рассмотрению инициатив органов исполнительной власти области, касающихся предпринимательской деятельности включены в повестку дня заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами	Ежегодно	Ежегодно	Типикина Юлия Александровна - председатель комитета по экономике и развитию Курской области	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	Не требуются
Б 3.1.3	Мониторинг исполнения решений Совета и размещение итогового отчета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Отчёты размещены в сети Интернет	Постоянно	Ежеквартально, не позднее 1 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом	Типикина Юлия Александровна - председатель комитета по экономике и развитию Курской области	Количество отчётов	6	Не требуются

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
Б 3.2.	<p><b>Эффективность обратной связи и работы канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации</b></p> <p>По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Курская область получила средний балл – 3,3 по показателю Б3.2. - «Эффективность обратной связи и работы канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации» (у регионов- лидеров – 4,3).</p>				<p>Комитет информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской области</p> <p>Юровчик Борис Валентинович – председатель комитета информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской области</p> <p>Комитет по экономике и развитию Курской области</p> <p>Типикина Юлия Александровна - председатель комитета по экономике и развитию Курской области</p>			
	<p>На Инвестиционном портале Курской области в широком доступе функционирует Линия прямых обращений по вопросам инвестиционной деятельности (<a href="http://www.kurskobinvest.ru/obratnaya-svyaz">http://www.kurskobinvest.ru/obratnaya-svyaz</a>). Помимо заполнения контактной информации, инвестору предложено выбрать тему обращения из списка и написать сам текст обращения. Для удобства пользователей в указанном разделе имеется счетчик обращений, а также сводный отчет о результатах и сроках обращения.</p> <p>Через блог Губернатора Курской области и его интернет-приемную (<a href="http://gub.rkursk.ru/blog.htm">http://gub.rkursk.ru/blog.htm</a>) можно связаться с Губернатором региона, заполнив при этом контактные данные, написав текст обращения или комментария, прикрепив файл с информацией. Срок рассмотрения обращения не более 30 календарных дней.</p> <p>На Инвестиционном портале Курской области есть кнопка быстрого переключения на блог Губернатора Курской области. Имеется счетчик</p>							

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	<p>таких посещений.</p> <p>На официальном сайте Администрации Курской области размещена форма для обращений граждан (<a href="http://adm.rkursk.ru/index.php?id=443">http://adm.rkursk.ru/index.php?id=443</a>), а также имеется возможность комментирования проектов нормативных правовых актов. Срок рассмотрения обращения не более 30 календарных дней.</p> <p>Задача: улучшение позиций Курской области по данному показателю к 2018 году до 4,0 баллов.</p>							
Б 3.2.1	Организация проведения социологических опросов (персонифицированных или анонимных) в сети Интернет, в том числе среди потенциальных инвесторов	Социологический портал введен в эксплуатацию	15.01.2015 г.	Не определена	Салова Ирина Александровна – начальник отдела информации ГОАУ ВПО «Курская академия государственной и муниципальной службы» Центр регионального развития	Количество участников опросов и поданных ответов	100	Дополнительных ресурсов не требуется
Б 3.2.2	Организация видеоконференцсвязи с муниципальными районами	Возможность проведения сеансов в режиме видеоконференцсвязи в том числе с потенциальными инвесторами организована	По мере необходимости		Юровчик Борис Валентинович – председатель комитета информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской области	Увеличение количества инструментов обратной связи	1 к имеющимся	Дополнительных ресурсов не требуется
Б 3.3	<p><b>Эффективность работы специализированной (уполномоченной органом власти) организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в субъекте Российской Федерации</b></p> <p>По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Курская область по показателю</p>				АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области»			

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	телю БЗ.3. - «Эффективность работы специализированной (уполномоченной органом власти) организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в субъекте Российской Федерации» получила оценку 2,4 балла (у регионов - лидеров – 3,7).				Паршуков Александр Александрович – генеральный директор АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области»			
	<p>С 2012 г. в Курской области в соответствии с Постановлением Администрации Курской области от 28.04.2012 г. №411-па создана специализированная организация по работе с инвесторами и сопровождению инвестиционных проектов – ОАО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области».</p> <p>Основными функциями Агентства являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- привлечение инвесторов и сопровождение инвестиционных проектов (в т.ч. предоставление инвесторам комплекса услуг по принципу «одного окна»);</li> <li>- формирование, управление и развитие промышленных (индустриальных) парков на территории области;</li> <li>- участие в формировании положительного (привлекательного) инвестиционного имиджа Курской области;</li> <li>- продвижение инвестиционных возможностей Курской области среди потенциальных инвесторов (путем участия в специализированных мероприятиях, выставках, форумах).</li> </ul> <p>В 2014 г. в Агентстве введены на основании решения Совета директоров от 14.11.2014 г. модели компетенций сотрудников Общества, а также ключевые показатели эффективности деятельности, которые позволяют оценить эффективность работы Общества в целом.</p> <p>В соответствии с Постановлением Администрации Курской области от 21.05.2014 N 324-па «Об утверждении Регламента комплексного сопровождения инвестиционных проектов (инвесторов) по принципу «одного окна» Агентство выступает одним из участников процесса сопровождения инвестиционных проектов – оказывает услуги инвесторам по подготовке документов, представлению их интересов в органах власти, ресурсоснабжающих организациях и т.п.</p> <p>В 2014 г. в соответствии с указанным Регламентом в Агентстве оказаны услуги 4 предприятиям, в 2015 году – 8 компаниям.</p>							

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	<p>Специалисты Агентства принимают участие в российских и международных специализированных мероприятиях (конференции, форумы, выставки), с целью продвижения инвестиционного потенциала Курской области и привлечения новых инвесторов.</p> <p>Так, в 2014 и 2015 годах специалисты посетили 10 мероприятий (ежегодно).</p> <p>Агентство проводит работу с крупными банками, инвестиционными фондами и частными инвесторами, институтами развития и инвестиционными агентствами, с целью всестороннего развития инвестиционного потенциала региона, привлечения финансовых ресурсов, обмена опытом работы.</p> <p>Ведутся переговоры с рядом инвестиционных компаний, оказывающих услуги по привлечению российских и зарубежных инвесторов, а также с компаниями и банками, заинтересованными в финансировании проектов, реализуемых на территории Курской области.</p> <p><b>Задача:</b> повышение оценки эффективности работы АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области» предпринимательским сообществом в 2017 году до 3,0 баллов.</p>							
Б 3.3.1	Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории Курской области, по принципу «одного окна»	Инвесторам оказаны услуги в соответствии с обращением и договором	01.12.2014 г.	01.01.2020 г.	Паршуков Александр Александрович – генеральный директор АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области»	Количество инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна»	Не менее 2 в год	Не требуются
Б 3.3.2	Продвижение инвестиционных возможностей и проектов региона в России и за рубежом (в т.ч. через конференции, выставки, форумы)	Презентации проведены	01.12.2014 г.	01.01.2020 г.	Паршуков Александр Александрович – генеральный директор АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области»	Количество презентаций	Не менее 4 в год	0,4 млн. рублей за счёт собственных средств АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области»
Б 3.3.3	Взаимодействие с инвестиционными, венчурными фондами, банками, инвестиционными	Подписаны соглашения о сотрудничестве	01.12.2014 г.	01.01.2020 г.	Паршуков Александр Александрович – генеральный директор АО «Агентство по привле-	Количество подписанных соглашений о сотрудничестве	Не менее 2 в год, начиная с 2015 года	Не требуются

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	агентствами, институтами развития.				чению инвестиций Курской области»			
<b>Б.4</b>	<b>Качество информационной поддержки инвесторов и бизнеса</b>				<p>Комитет по экономике и развитию Курской области Типикина Юлия Александровна - председатель комитета по экономике и развитию Курской области</p> <p>АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области»</p> <p>Паршуков Александр Александрович – генеральный директор АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области»</p>			
Б 4.1.	<b>Качество специализированного интернет - портала об инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации</b>							
	<p>По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Курская область получила высокий балл – 1,9 по показателю Б4.1. - «Качество специализированного интернет - портала об инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации» (средний балл у регионов-лидеров – 1,85).</p> <p>В 2012 году создан Инвестиционный портал Курской области (<a href="http://www.kurskobinvest.ru/">http://www.kurskobinvest.ru/</a>), на котором представлена информация об инвестиционных возможностях в регионе, мерах поддержки инвесторов, реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектах. На Инвестиционном портале Курской области размещен план объектов необходимой транспортной, энергетической, социальной и другой ин-</p>							<p>Финансирование из средств областного бюджета, в рамках подпрограммы «Создание благоприятных условий для</p>

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	фраструктуры региона, материалы о земельных участках, которые могут быть предоставлены инвесторам (в рамках действующего законодательства) для реализации инвестиционных проектов, инвестиционная карта Курской области. Портал ведется на двух языках: русском и английском, содержит полную контактную информацию, а также имеет канал обратной связи инвестора с руководством региона. <b>Задача:</b> сохранение позиций Курской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата на достигнутом уровне.							привлечения инвестиций в экономику Курской области» государственной программы «Развитие экономики и внешних связей»
Б 4.1.1.	Обновление информации на Инвестиционном портале Курской области	Актуальная информация об инвестиционной деятельности в регионе размещена на Инвестиционном портале	2013 г., ежедневно	2018 г., ежедневно	Типикина Юлия Александровна - председатель комитета по экономике и развитию Курской области	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	Не более 10 тысяч рублей в месяц.
Б 4.1.2	Продвижение портала в сети Интернет	Акты выполненных работ организацией, оказывающей услуги по продвижению Инвестиционного портала	2013 г., еженедельно	2018 г., еженедельно		Количество посещений в неделю	Не менее 500	
Б 4.1.3	Обновление информации на Интерактивной инвестиционной карте Курской области	Акты выполненных работ организацией, оказывающей услуги по обновлению информации на Интерактивной инвестиционной карте об-	2014 г., по мере поступления актуализированной информации	2018 г., по мере поступления актуализированной информации	Типикина Юлия Александровна - председатель комитета по экономике и развитию Курской области  Паршуков Александр Александрович – генеральный директор АО «Агентство по привле-	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	400 тысяч рублей на 2015 год

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
		ласти			чению инвестиций Кур-ской области»			
Б 4.2.	<b>Наличие и качество раздела об инвестиционном развитии региона в стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации</b>				Комитет по экономике и развитию Курской области  Типикина Юлия Александровна - председатель комитета по экономике и развитию Курской области			
	<p><b>Текущее состояние.</b> В Курской области действует Стратегия социально-экономического развития на период до 2020 года, одобренная постановлением Курской областной Думы от 24.05.2007 г. № 381-IV ОД. Один из ключевых разделов данной стратегии касается направлений и перспектив развития инвестиционной деятельности. Стратегия социально-экономического развития нуждается в корректировке, в связи с чем, в 2016 году будет разрабатываться новая редакция.</p> <p>В соответствии с требованиями Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 2014 году разработана Инвестиционная стратегия Курской области до 2025 года (далее - Стратегия), которая утверждена Губернатором Курской области 2 декабря 2014 года.</p> <p><b>Задача:</b> Организация исполнения направлений Инвестиционной стратегии в условиях ограниченных финансовых возможностей.</p>							
Б 4.2.1	Утверждение Стратегии Губернатором Курской области	Постановление Губернатора Курской области	25.11.2014 г.	01.12.2014 г.	Комитет по экономике и развитию Курской области	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	-
Б 4.2.2	Рассмотрение Стратегии на заседании Экспертной группы по мониторингу внедрения Стан-	Признание первого направления стандарта вы-	25.11.2014 г.	03.12.2014 г.	Комитет по экономике и развитию Курской области	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	Не требуются

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	дарты на предмет её соответствия требованиям Стандарта	полнены						
Б 4.2.3	Ежегодная подготовка и принятие постановления Администрации Курской области об утверждении плана мероприятий на соответствующий год по реализации положений Стратегии, а также об утверждении программы финансирования мероприятий Стратегии	Принято постановление Администрации Курской области	2015 г.	2025 г.	Комитет по экономике и развитию Курской области	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	Не требуются
Б 4.2.4	Исполнение утвержденных планов мероприятий на соответствующий год по реализации положений Стратегии	Исполненные мероприятия	2015 г.	2025 г.	Комитет по экономике и развитию Курской области	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	Не требуются
<b>Группа В Инфраструктура и ресурсы</b>								
<b>В1</b>	<b>Качество и доступность инфраструктуры</b>							

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
В 1.1	<p><b>Отношение протяженности дорог регионального, межмуниципального и местного значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к общей протяженности дорог регионального, межмуниципального и местного значения на территории Курской области</b></p> <p>По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации на территории Курской области по показателю В1.1. - «Отношение протяженности дорог регионального, межмуниципального и местного значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к общей протяженности дорог регионального, межмуниципального и местного значения на территории Курской области» составило 40,2 % (аналогичный показатель в регионах лидерах – 78,2 %).</p> <p>Текущие положение: всего автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения 7019 км, в том числе соответствуют нормативным требованиям 2704 км; всего автомобильных дорог местного значения 9335 км, в том числе соответствуют нормативным требованиям 3423 км.</p> <p>В регионе разработана подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области» государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения».</p> <p>Проблемы: недостаточное финансирование развития сети автодорог. Желаемое положение: 100 % автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения соответствуют нормативным требованиям.</p>				<p>Дорожное управление Курской области</p> <p>Бабаскин Геннадий Владимирович – начальник дорожного управления Курской области</p>			

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики				
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе								
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ		Требуемые ресурсы
В 1.1.1	Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог в соответствии с требованиями нормативов	Акты приемки выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог	2015 г.	2027 г.	Ходеев Денис Владимирович – начальник отдела развития и ремонта автомобильных дорог областного казенного учреждения «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области».  Главы Администраций муниципальных образований Курской области	Протяженность дорог регионального, муниципального и местного значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к общей протяженности дорог регионального, муниципального и местного значения на территории Курской области, %	2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027	37,5 42,71 47,92 53,13 58,33 63,54 68,75 73,96 79,17 84,38 89,58 94,79 100,0	47362,21 млн. руб./год
В 1.3.	<b>Удовлетворенность предпринимателей качеством телекоммуникационных услуг в Курской области</b>  По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Курская область получила высокий балл - 3,8 по показателю В1.3. - «Удовлетворенность предпринимателей качеством телекоммуникационных услуг в Курской области» (у регионов лидеров –3,82).				Комитет промышленности, транспорта и связи Курской области Шаталов Сергей Васильевич – председатель комитета промышленности, транспорта и связи Курской области				

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
					Абросимов Николай Николаевич – начальник отдела развития средств связи и телекоммуникаций комитета промышленности, транспорта и связи Курской области			
	<p><b>Текущее положение:</b> На территории области зарегистрировано более 1900 тыс. абонентских терминалов сотовой связи. Зона покрытия сотовой связью территории Курской области составляет около 96 %.</p> <p>Операторами сотовой связи МТС, Мегафон, ВымпелКом, Теле2-Курск за счет собственных средств идет активное внедрение новых сетей подвижной радиотелефонной связи 3G, 4G. МегаФон продолжает строительство сети связи 4-го поколения с использованием радиоэлектронных средств стандарта LTE во всех населённых пунктах численностью 50 тысяч человек и более. При этом услуги связи должны предоставляться во всех средних и высших учебных заведениях, расположенных в границах указанных населённых пунктов.</p> <p>Средняя стоимость одной минуты разговора с использованием абонентского мобильного терминала составляет 0,70 рублей.</p> <p>Покрытие интернет связи Курской области составляет 96 %.</p> <p>Жители крупных населенных пунктов, районных центров Курской области имеют возможность подключения к устойчивому проводному Интернету. Но всего 30 % жителей сельской местности имеют возможность подключения к устойчивому проводному Интернету. Данный показатель в сельской местности негативно сказывается на развитие предпринимательской деятельности в данных районах.</p> <p>В результате реализации дорожной карты планируется обеспечить высокоскоростным, не менее 10 Мбит/с, доступом в Интернет населённые пункты Курской области с численностью населения от 250 человек.</p>							
В 1.3.1	Подписание соглашения Между Федеральным агентством связи (Рос-связь) и ОАО «Ростеле-ком» в соответствии с	Соглашение подписано	2015 г.	2016 г.	Комитет промышленно-сти, транспорта и связи Курской области	Организацион-ное мероприя-тие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	Не требуются

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	которым Курский филиал ОАО «Ростелеком» выполнит работы по повышению доступности сети Интернет на территории Курской области							
В 1.3.2	Выполнение Курским филиалом ОАО «Ростелеком» в течение пяти лет работ по строительству в населённых пунктах Курской области с численностью населения более 250 человек объектов связи, позволяющих обеспечить высокоскоростным, не менее 10 Мбит/с, доступом в Интернет	Акты выполненных работ	2015 г.	2020 г.		Процент населённых пунктов Курской области с численностью населения более 250 человек, обеспеченных высокоскоростным, не менее 10 Мбит/с, доступом в Интернет	100 %	Средства областного бюджета не требуются
<b>В 1.4.</b>	<p><b>Удовлетворенность предпринимателей объектами инвестиционной инфраструктуры (технологические и промышленные парки, промышленные площадки, находящиеся на территории субъекта)</b></p> <p>По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Курская область получила средний балл – 4,27 по показателю В1.3. - «Удовлетворенность предпринимателей объектами инвестиционной инфраструктуры (технологические и промышленные парки, промышленные площадки, находящиеся на территории субъекта) (у регионов - лидеров – 4,59).</p>				<p>Комитет по экономике и развитию Курской области</p> <p>Типикина Юлия Александровна - председатель комитета по экономике и развитию Курской области</p> <p>АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области» Паршуков Александр Александрович – генеральный директор АО</p>			

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
					«Агентство по привлечению инвестиций Курской области»			
	<p><b>Текущее состояние.</b></p> <p>В настоящее время ведется работа по созданию государственного регионального промышленного парка в Курском районе. В 2013 г. комитетом по экономике и развитию Курской области и ОАО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области» были выбраны земельные участки для создания индустриальных парков. В 2014 г. по земельному участку в Курском районе проведены предварительные работы (определена стоимость и сроки строительства объектов инженерной инфраструктуры, проведена смена категории разрешенного использования земель), участок передан в . в областную собственность. Действует постановление Администрации Курской области от 27.05.2014 г. № 338-па «Об утверждении Положения об условиях и порядке создания промышленных (индустриальных) парков». Дальнейшие мероприятия будут проводиться в соответствии с указанным постановлением.</p> <p>Проблема: отсутствие в области промышленного (индустриального) парка, недостаточный уровень развития объектов инфраструктуры поддержки малых предприятий (бизнес-инкубаторов).</p> <p><b>Задача:</b> повысить уровень удовлетворенности предпринимателей объектами инвестиционной инфраструктуры за счёт создания промышленного (индустриального) парка; создания новых бизнес-инкубаторов на территории области.</p>							
В 1.4.1	Проведение работ по заключению договора аренды земельного участка в Щетинском сельском совете Курского района между комитетом по управлению имуществом Курской области и АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области»	Заключен договор аренды земельного участка	15.01.2015 г.	01.09.2015 г.	Паршуков Александр Александрович – генеральный директор АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области»	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	Не требуются

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
В1.4.2	Осуществление процедур по присвоению земельному участку статуса «промышленный (индустриальный) парк»	Принятие постановления Администрации Курской области о присвоении земельному участку в Курском районе статуса «промышленный (индустриальный) парк»	01.09.2015 г.	31.12.2015 г.	Типикина Юлия Александровна - председатель комитета по экономике и развитию Курской области	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	Не требуются
В1.4.3	Осуществление работы по продвижению информации о промышленном (индустриальном) парке с целью привлечения инвесторов	Информация о созданном промышленном парке в Курском районе размещена и постоянно актуализируется в информационных ресурсах Курской области, распространяется на выставочных и ярмарочных мероприятиях	01.01.2016 г.	31.12.2026 г.	Паршуков Александр Александрович – генеральный директор АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области»	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	2,64 млн. рублей за 10 лет (2016-2026 гг.)
В 1.4.4.	Разработка проекта межования и проекта планировки в составе земельного участка в Щетинском сельском сове-	Разработанный план планировки территории и план межования в его	25.12.2015 г.	01.07.2016 г.	Паршуков Александр Александрович – генеральный директор АО «Агентство по привлечению инве-	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	3,1 млн. рублей за счёт внебюджетных источников

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	те Курского района Курской области	составе			стиций Курской области»			
В 1.4.5	Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к границам промышленного (индустриального) парка в Курской области	Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры построены	01.01.2017 г.	30.12.2019 г.	Паршуков Александр Александрович – генеральный директор АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области»	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	675 млн. рублей - внебюджетные источники 60 млн. рублей - средства областного бюджета
В 1.4.6	Привлечение инвесторов на территорию промышленного (индустриального) парка	Подписаны соглашения с инвесторами о строительстве производственных объектов на территории промышленного (индустриального) парка в Курском районе	01.09.2015 г.	30.12.2020 г.	Паршуков Александр Александрович – генеральный директор АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области»	Процент заполнения территории промышленного (индустриального) парка в Курском районе	70 % в 2020 году	Не требуются
<b>В.2</b>	<b>Эффективность процедур постановки земельного участка на кадастровый учет и качество территориального планирования</b>				Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курской области			
<b>В.2.1</b>	<b>Удовлетворенность процедурой постановки на кадастровый учет</b>				Иванова Людмила Михайловна – заместитель директора – главный технолог филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курской области;  Павлова Наталья Николаевна – начальник отдела кадастрового учета			
	По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Курская область получила средний балл – 4,01 по показателю В2.1 - Оценка деятельности органов власти по постановке на кадастровый учёт» (у регионов лидеров – 4,55). Анонимное анкетирование, проводимое среди граждан, обращающихся в пункты приема-выдачи документов, показало, что 100 % респондентов положительно оценили работу филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курской области.							

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	Желаемое положение: достижение показателя «Оценка деятельности органов власти по постановке на кадастровый учёт» по итогам опросов предпринимателей 4,55 к 2018 году.				<p>№ 1 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курской области;</p> <p>Сараева Татьяна Ивановна – начальник отдела кадастрового учета № 2 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курской области;</p> <p>Горяинова Светлана Викторовна – начальник территориального отдела филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курской области;</p> <p>Волкова Татьяна Владимировна – начальник отдела обеспечения ведения кадастра филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курской области</p>			

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
В 2.1.1	Обучение сотрудников, осуществляющих постановку объектов недвижимости на кадастровый учет, а также сотрудников, осуществляющих прием-выдачу документов.	Повышение профессионализма сотрудников, осуществляющих постановку объектов недвижимости на кадастровый учет, а также сотрудников, осуществляющих прием-выдачу соответствующих документов.	Постоянно		Волкова Татьяна Владимировна – начальник отдела обеспечения ведения кадастра филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курской области	Количество специалистов, прошедших обучение, в общем количестве специалистов, выполняющих указанные функции	100 %	Не требуются
В 2.1.2.	Проведение мониторинга мнения граждан о качестве предоставления филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курской области государственных услуг Росреестра.	Развитие механизмов сбора мнения граждан о качестве предоставления филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курской области государственных услуг Росреестра.	Постоянно		Горяинова Светлана Викторовна – начальник территориального отдела филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курской области	Доля лиц, положительно оценивающих качество работы филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курской области, в общем количестве лиц, обращающихся за государственными услугами	100 %	Не требуются
<b>В 2.2</b>	<b>Среднее время прохождения процедуры постановки на кадастровый учет</b> По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации на территории Курской области в 2014 году по показателю В2.2. - «Среднее время прохождения процедуры постановки на кадастровый учет» составило 32 дня (в регионах лидерах аналогичный показатель - 31 день)				Тарасов Андрей Анатольевич – и.о. директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курской области	Сокращение срока постановки на кадастровый учет в 2018 году по сравнению с 2015 годом	На 3 рабочих дня	Не требуются

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	<p><b>Текущее положение:</b>            Время постановки на кадастровый учет зависит от времени прохождения отдельных процедур:</p> <p>1. Подготовка межевого плана зависит от конкретно выполняемых кадастровых работ и срока их проведения, указанного в договоре, заключенного с кадастровым инженером на проведение соответствующих работ. По результатам мониторинга рынка кадастровых работ, проводимого филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курской области на постоянной основе, средний срок выполнения кадастровых работ в настоящее время составляет 24 календарных дня.</p> <p>2. Подача пакета документов – 1 день.</p> <p>3. Постановка земельного участка на кадастровый учет – 3 рабочих дня.</p> <p>42% заявлений об осуществлении кадастрового учета поступают в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курской области в виде электронного документа через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (доля «Заявлений о постановке на государственный кадастровый учет объекта недвижимости» составляет 92%, доля «Заявлений о государственном кадастровом учете изменений объекта недвижимости» составляет 8% от общего количества данных заявлений).</p> <p>Наличие офисов ОБУ «МФЦ» в 28 муниципальных районах и областном центре обеспечивает прием 78 % заявлений об осуществлении кадастрового учета объектов недвижимости.</p> <p>В настоящее время 35 % документов принимаются в офисах филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курской области по предварительной записи при 1-дневном сроке ожидания в очереди.</p> <p>Ежегодно, в соответствии с планом обучения специалистов филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курской области, сотрудники, осуществляющие постановку объектов недвижимости на кадастровый учет, а также сотрудники, осуществляющие прием-выдачу документов, проходят обучение по утвержденным темам.</p> <p>Желаемое положение – сокращение к 2018 году среднего времени прохождения процедуры постановки на кадастровый учёт на 3 рабочих дня за счёт сокращения времени на этапе постановки участка на кадастровый учёт.</p>							

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
В 2.2.1	Расширение практики предоставления государственной услуги по осуществлению государственного кадастрового учета недвижимого имущества преимущественно в электронном виде.	Популяризация предоставления государственной услуги по осуществлению государственного кадастрового учета недвижимого имущества в электронном виде.	2013 г.	2018 г.	Тарасов Андрей Анатольевич – и.о. директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курской области  Павлова Наталья Николаевна – начальник отдела кадастрового учета № 1 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курской области;  Сараева Татьяна Ивановна – начальник отдела кадастрового учета № 2 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курской области	Доля государственной услуги по кадастровому учету, оказываемая в электронном виде, в общем объеме государственных услуг	2015 г. – не менее 50 % 2016 г. – не менее 60 % 2017 г. – не менее 65 % 2018 г. – не менее 70 %	Не требуются
В 2.2.2	Расширение практики приема документов от заявителей, обратившихся по предварительной записи.	Информатизация процессов для заявителя (автоматическое перераспределение потоков различных категорий заявителей) обеспечена	2014 г.	2018 г.	Горяинова Светлана Викторовна – начальник территориального отдела филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курской области	Время ожидания в очереди по предварительной записи	2015 г. – до 5 дней 2016 г. – до 4 дней 2017 г. – до 3 дней 2018 г. – до 1 дня	Не требуются
В 2.2.3	Расширение практики приема документов от заявителей в офисах ОБУ «МФЦ»	Обеспечение возможности подачи документов для осуществления кадастрового	2013 г.	2018 г.	Тарасов Андрей Анатольевич – и.о. директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курской области	Доля государственной услуги в сфере государственного кадастрового учета, предоставляе-	2015 г. – не менее 70 % 2016 г. – не менее 80 % 2017 г. – не менее 85 % 2018 г. – не менее 90 %	Не требуются

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
		учета недвижимого имущества в офисах ОБУ «МФЦ»				мой в ОБУ «МФЦ», в общем количестве указанной услуги		
В 2.2.4	Сокращение среднего срока постановки на кадастровый учет	Сокращение времени прохождения процедуры постановки на кадастровый учет.	2013 г.	2018 г.	Тарасов Андрей Анатольевич – и.о. директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курской области	Ежегодное сокращение срока постановки на кадастровый учет на 2 рабочих дня	2015 г. – не более 10 2016 г. – не более 10 2017 г. – не более 10 2018 г. – не более 5	Не требуются
В 2.2.5	Обучение сотрудников, осуществляющих предоставление государственной услуги по осуществлению государственного кадастрового учета недвижимого имущества	Обучающие семинары проведены	Постоянно	Постоянно	Волкова Татьяна Владимировна – начальник отдела обеспечения ведения кадастра филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курской области	Количество специалистов, прошедших обучение, в общем количестве специалистов, выполняющих указанные функции	100 %	Не требуются
<b>В 2.3</b>	<b>Среднее количество процедур, необходимых для постановки на кадастровый учет</b>							
	<p>По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации на территории Курской области в 2014 году по показателю В2.3. - «Среднее количество процедур, необходимых для постановки на кадастровый учет» составило 4 (в регионах лидерах аналогичный показатель – 3,9).</p> <p>Учитывая, что Курская область по показателю «Среднее количество процедур, необходимых для постановки на кадастровый учет» вошла в группу «А», а также то, что распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2012 г. №2236-р «Об утверждении плана мероприятий ««дорожной карты») «Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» не предусмотрены мероприятия по сокращению количества процедур, необходимых для постановки на кадастровый учет, осуществление Курской областью мероприятий по изменению данного показателя</p>							

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	не планируется.							
В 2.4	Доля муниципальных образований, не имеющих утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования от общего количества муниципальных образований на территории субъекта Российской Федерации за исключением сельских поселений, принявших в соответствии с частью 6 статьи 18 Градостроительного кодекса РФ решение об отсутствии необходимости подготовки генерального плана и правил землепользования и застройки».							
	<b>Наименование лучшей практики</b> документы территориального планирования как инструмент инвестиционной привлекательности							
	<p>Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе:</p> <p><b>Текущее положение:</b> В Курской области 327 субъектов: 5 городских округов, 27 городских поселений, 295 сельских поселений, для которых в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации необходима разработка генеральных планов.</p> <p>По состоянию на 31.12.2014 г. из 295 сельских поселений в 249 сельских поселениях генеральные планы утверждены, из них 43 сельских поселения в соответствии с частью 6 статьи 18 Градостроительного кодекса РФ приняли решения об отсутствии необходимости разработки генеральных планов поселений. С целью достижения 100 % обеспеченностью документами территориального планирования МО Курской области государственной программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 11.10.2013 г. № 716-п в 2015 году предусмотрены мероприятия по разработке генеральных планов для оставшихся 46 сельских поселений.</p> <p>Проблемы: отсутствие документов территориального планирования является сдерживающим фактором для разработки градостроительной документации более низкого уровня - проектов планировки территории, резервированию территорий для государственных и муниципальных</p>				<p>Комитет строительства и архитектуры Курской области Филатов Роман Викторович председатель комитета строительства и архитектуры Курской области</p> <p>Концедалова Галина Анатольевна – начальник управления территориального планирования и градостроительного обеспечения объектов строительства комитета строительства и архитектуры Курской области</p>			

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	<p>нужд.</p> <p><b>Желаемое положение:</b></p> <p>Наличие документов территориального планирования у всех сельских поселений.</p>							
В 2.4.1	Разработка генеральных планов городских округов, городских и сельских поселений	Генеральные планы разработаны и утверждены в установленном порядке	2014 г.	2015 г.	Комитет строительства и архитектуры Курской области, органы местного самоуправления муниципальных образований	Доля муниципальных образований, имеющих утвержденные документы территориального планирования и градостроительного зонирования от общего количества муниципальных образований на территории Курской области	100 %	Бюджет Курской области, в рамках основного мероприятия «Содействие муниципальным образованиям Курской области в разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области» государственной программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области»
<b>В 3</b>	<b>Качество и доступность финансовой поддержки</b>							
<b>В3.1.</b>	<b>Отношение суммы региональных налоговых льгот, выданных юридическим лицам и ИП, предоставленных юридическим лицам и ИП региональных субсидий и объема финансирования проектов из средств регионального инвестиционного фонда (и из аналогичных инструментов поддержки инвесторов) к сумме налоговых доходов</b>				Комитет по экономике и развитию Курской области			
					Типикина Юлия Алек-			

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	<p><b>субъекта РФ.</b></p> <p>По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в Курской области в 2014 году показатель В3.1 - «Отношение суммы региональных налоговых льгот, выданных юридическим лицам и ИП, предоставленных юридическим лицам и ИП региональных субсидий и объема финансирования проектов из средств регионального инвестиционного фонда к сумме налоговых доходов субъекта РФ» составил 4,87 % .</p> <p><b>Текущее положение:</b> Юридическим лицам (в том числе инвесторам) в соответствии с законодательством Курской области:</p> <p>предусмотрено в связи с реализацией инвестиционных проектов в режиме наибольшего благоприятствования понижение налоговой ставки налога на прибыль организаций на 4,5 % в части, зачисляемой в региональный бюджет;</p> <p>предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество организаций;</p> <p>отдельным юридическим лицам предоставляется льгота по транспортному налогу.</p> <p>В 2013 году объем налоговых льгот, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям составил 913,6 млн. рублей, за 2014 год этот показатель составил 1030,9 млн. рублей.</p> <p>Законом об областном бюджете ежегодно предусматривается предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на различные цели, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.</p> <p>В 2015 году предусмотрено предоставление следующих субсидий:</p> <p>1) сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям и предприятиям потребительской кооперации, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, организациям, осуществляющим разведение одомашненных видов и пород рыб, независимо от их организационно-правовой формы, организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, хозяйствующим субъектам, выпекающим хлеб, сельскохо-</p>				<p>сандровна – председатель комитета по экономике и развитию Курской области</p> <p>Комитет финансов Курской области</p> <p>Положенцева Людмила Васильевна – председатель комитета финансов Курской области</p>			

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	<p>зяйственным товаропроизводителям и российским организациям, реализующим проекты по созданию и модернизации объектов агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, в рамках реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области»;</p> <p>2) организациям железнодорожного транспорта, транспортным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере автомобильного транспорта, организациям, осуществляющим деятельность в сфере воздушного транспорта, организациям, выполняющим воздушные перевозки, в рамках реализации государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения»;</p> <p>3) инвесторам, инвесторам-лизингополучателям в рамках реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области»;</p> <p>4) промышленным предприятиям в рамках реализации государственной программы Курской области «Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности»;</p> <p>5) организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, газоснабжения (в том числе бытового газа в баллонах), холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в рамках государственной программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области»;</p> <p>10) работодателям (организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) в соответствии с государственной программой Курской области «Содействие занятости населения в Курской области»;</p> <p>11) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в соответствии с государственной программой Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области»;</p>							

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	<p>В 2013 году сумма субсидий, предоставленных из областного бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям составила 93,8 млн. рублей, в 2014 году данный показатель составил 70,3 млн. рублей.</p> <p>В 2015 году в бюджете Курской области были предусмотрены средства в сумме 20 млн. рублей на формирование Инвестиционного фонда Курской области. Однако, конкурсный отбор инвестиционных проектов, реализация которых могла быть осуществлена с использованием средств Инвестиционного фонда, был признан несостоявшимся, в связи с тем, что инвесторами, заинтересованными реализовать свои проекты с использованием средств Инвестиционного фонда Курской области, не были своевременно подготовлены необходимые документы.</p> <p><b>Существующая проблема:</b> недостаточные возможности областного бюджета для увеличения объёмов предоставляемых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий и налоговых льгот; недостаточная информированность предпринимательского сообщества о формах и правилах предоставления государственной поддержки.</p> <p><b>Желаемое положение:</b> увеличение к 2020 году объёмов предоставляемых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий с учётом возможностей областного бюджета.</p>							
В 3.1.1	Проведение оценки эффективности предоставления налоговых льгот в соответствии с Порядком оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) региональных налоговых льгот, утвержденным постановлением Администрации Курской области от 05.09.2011г. № 441-па «Об утверждении Порядка оценки эффектив-	Доклад о результатах оценки эффективности предоставления налоговых льгот, размещённый на официальном сайте Администрации Курской области.	Ежегодно с 1 января за предшествующий год	Ежегодно до 1 ноября за предшествующий год	Положенцева Людмила Васильевна – председатель комитета финансов Курской области  Типикина Юлия Александровна – председатель комитета по экономике и развитию Курской области  Отраслевые органы исполнительной власти области	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	Не требуются

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	ности предоставляемых (планируемых к предоставлению) региональных налоговых льгот»							
В 3.1.2	Осуществление главными распорядителями бюджетных средств мониторинга эффективности и результативности предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям и исполнения ими соглашений о предоставлении субсидий в соответствии с порядками, установленными нормативными правовыми актами, предусматривающими предоставление субсидий	Информация о проведенном мониторинге эффективности и результативности предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям и исполнения ими соглашений о предоставлении субсидий	Ежегодно с 1 января года, следующего за отчетным	Ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным	Отраслевые органы исполнительной власти области – главные распорядители средств областного бюджета, предоставляющие субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	Не требуются
В 3.1.3	Внесение изменений в законодательные акты Курской области, касающиеся налогообложения субъектов малого предпринимательства, с целью снижения налоговой нагрузки	Вступившие в действие законодательные акты области о внесении изменений в законодательные акты, касающиеся налогообложения субъектов малого предпринимательства	2015 г.	2020 г.	Положенцева Людмила Васильевна – председатель комитета финансов Курской области  Аксенов Михаил Николаевич – председатель комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	Не требуются

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
В 3.1.4	Изучение лучших практик субъектов Российской Федерации по предоставлению государственной поддержки организациям различных отраслей, осуществляющим предпринимательскую деятельность, инвесторам, субъектам малого и среднего предпринимательства и подготовка предложений по внедрению с учётом возможностей областного бюджета лучших практик	Принятые нормативные правовые акты Курской области, направленные на расширение форм государственной поддержки предпринимательской деятельности, включая налоговые льготы и субсидии	2016 г.	2020 г.	<p>Типикина Юлия Александровна – председатель комитета по экономике и развитию Курской области</p> <p>Аксенов Михаил Николаевич – председатель комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области</p> <p>Отраслевые органы исполнительной власти области</p>	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	Не требуются
В 3.1.5.	Проведение конкурсных отборов наиболее эффективных инвестиционных проектов, реализация которых может быть осуществлена с использованием средств Инвестиционного фонда Курской области	Протокол об итогах отбора наиболее эффективных инвестиционных проектов	2016 г.	2020 г.	<p>Типикина Юлия Александровна – председатель комитета по экономике и развитию Курской области</p> <p>Отраслевые органы исполнительной власти области</p> <p>Органы местного самоуправления, на территории которых реализуются инвестиционные проекты</p>	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	Не требуются

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
В 3.1.6	Проведение разъяснительной работы с предпринимательским сообществом об условиях и порядке получения государственной поддержки путём размещения актуальной информации на Инвестиционном портале Курской области, организации выездных совещаний с предпринимательским сообществом в районах области	На Инвестиционном портале Курской области размещена актуальная информация об условиях и порядке получения государственной поддержки. Выездные совещания с предпринимательским сообществом проведены в районах области.	2015 г.	2020 г.	<p>Типикина Юлия Александровна – председатель комитета по экономике и развитию Курской области</p> <p>Аксенов Михаил Николаевич – председатель комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области</p> <p>Горбачёв Иван Васильевич – председатель комитета агропромышленного комплекса Курской области</p>	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	Не требуются
В 3.2.	<p><b>Отношение суммы предоставленных юридическим лицам государственных гарантий субъекта Российской Федерации и объема предоставленных гарантий регионального гарантийного фонда (или аналогичного инструмента поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства) к сумме налоговых доходов субъекта Российской Федерации</b></p> <p>По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации на территории Курской области в 2014 году по показателю В3.2. - «Отношение суммы предоставленных юридическим лицам государственных гарантий субъекта Российской Федерации и объема предоставленных гарантий регионального гарантийного фонда (или аналогичного инструмента поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства) к сумме налоговых доходов субъекта Российской Федерации» составило 1,58 % (в регионах лидерах аналогичный показатель – 40,69 %).</p>				<p>Положенцева Людмила Васильевна – председатель комитета финансов Курской области</p> <p>Аксенов Михаил Николаевич – председатель комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области</p>			

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	<p><b>Текущее положение:</b>            Законом об областном бюджете ежегодно утверждается программа государственных гарантий Курской области. В 2015 году в соответствии с законом об областном бюджете предоставление государственных гарантий Курской области не предусмотрено. В 2016 году предоставление государственных гарантий Курской области также не предусмотрено. Это связано с осложнением финансовой ситуации и необходимостью ограничения объема государственного долга Курской области.</p> <p>В области созданы фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, а также гарантийный фонд для обеспечения обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства перед кредитными организациями по кредитам, привлекаемым субъектами МСП на развитие. В 2015 году объем фонда микрофинансирования Курской области составил 145 млн. рублей, в 2016 году планируется осуществить его капитализацию. Объем гарантийного фонда – 137,7 млн. рублей.</p> <p>Реализуется проект по предоставлению на льготных условиях (до 7 процентов годовых) сроком от 3-х месяцев, в объеме до 3 млн. рублей микрозаймов и поручительств по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства.</p> <p>По состоянию на 01.12.2015 года предоставлено 106 займов на сумму 88,8 млн. рублей и 38 поручительств на сумму 75,4 млн. рублей по кредитам с общим объемом 281 млн. рублей. Получателями микрозаймов и поручительств обеспечена занятость для 2131 человека, в том числе создано 106 новых рабочих мест.</p> <p><b>Проблемы:</b> замедление темпов развития экономики Курской области, что ограничивает бюджетные возможности по предоставлению государственных гарантий Курской области, в связи с чем в 2016 году предоставление государственных гарантий не планируется.</p> <p><b>Желаемое положение:</b> ежегодная капитализация за счет средств областного бюджета и федерального бюджета фондов микрофинансирования и гарантийного фонда Курской области.</p> <p>Предусмотрено с 2019 года в областном бюджете программы государственных гарантий Курской области, включающей предоставление государственных гарантий Курской области по наиболее эффективным инвестиционным проектам – победителям конкурсного отбора.</p>				Ильинова Ольга Владимировна – директор Ассоциации «Центр поддержки предпринимательства и лицензирования Курской области			

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
В 3.2.1	<p>Проведение семинаров, совещаний, в том числе выездных (в муниципальных районах области) с предпринимательским сообществом с целью разъяснения порядка получения средств из областного фонда микрофинансирования и гарантийного фонда Курской области.</p> <p>Размещение на сайте Администрации Курской области информации о деятельности областного фонда микрофинансирования и гарантийного фонда Курской области.</p>	<p>Семинары, совещания проведены.</p> <p>На сайте Администрации Курской области размещена актуальная информация о деятельности областного фонда микрофинансирования и гарантийного фонда Курской области.</p>	2015 г.	2020 г.	<p>Аксенов Михаил Николаевич – председатель комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области</p> <p>Ильинова Ольга Владимировна – директор Ассоциации «Центр поддержки предпринимательства и лицензирования Курской области»</p>	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	Не требуются
В 3.2.2	<p>Осуществление мер по увеличению объёмов областного фонда микрофинансирования и гарантийного фонда Курской области.</p>	<p>Финансовое обоснование необходимости увеличения объёмов областного фонда микрофинансирования и гарантийного фонда Курской области подготовлено и направлено в комитет фи-</p>	Ежегодно с 1 января года, предшествующего планируемому	Ежегодно 1 июля года, предшествующего планируемому	<p>Аксенов Михаил Николаевич – председатель комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области</p> <p>Ильинова Ольга Владимировна – директор Ассоциации «Центр поддержки предпринимательства и лицензирования Курской области»</p>	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	Не требуются

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
		нансов Кур-ской области						
В 3.2.3	Включение в областной бюджет программы государственных гарантий, предусматривающей предоставление государственных гарантий Курской области по инвестиционным проектам – победителям конкурсных отборов наиболее эффективных инвестиционных проектов	Принятый Закон об областном бюджете, включающий программу государственных гарантий Курской области, предусматривающую предоставление государственных гарантий инвесторам, реализующим на территории Курской области инвестиционные проекты	2019 г.	2020 г.	Положенцева Людмила Васильевна – председатель комитета финансов Курской области  Типикина Юлия Александровна – председатель комитета по экономике и развитию Курской области	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	Не требуются
В 3.2.4	Проведение конкурсных отборов наиболее эффективных инвестиционных проектов, по проектам победителей которого будут предоставлены государственные гарантии Курской области	Договоры на предоставление государственных гарантий Курской области на условиях действующего законодательства по инвестиционным проектам победителей	2019 г.	2020 г.	Типикина Юлия Александровна – председатель комитета по экономике и развитию Курской области  Положенцева Людмила Васильевна – председатель комитета финансов Курской области	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	Не требуются

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
		конкурсного отбора наиболее эффективных инвестиционных проектов заключены с кредитными организациями						
<b>В 4</b>	<b>Качество и доступность трудовых ресурсов</b>							
<b>В 4.1</b>	В 4.1 «Отношение численности выпускников, получивших среднее профессиональное образование в субъекте Российской Федерации в промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и связи к общей численности занятых в субъекте РФ в этих секторах»				<p>Комитет образования и науки Курской области</p> <p>Воробьева Ольга Алексеевна – заместитель председателя комитета образования и науки Курской области</p> <p>Комитет по труду и занятости населения Курской области</p> <p>Куцевалов Андрей Александрович - председатель комитета по труду и занятости населения Курской области</p>			
	<b>Текущее положение:</b> В настоящее время подготовку кадров для промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта и связи Курского области осуществляют 14 профессиональных образовательных организаций, 1 образовательная организация высшего образования и 2 филиала образовательных организаций высшего образования.							

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	<p>В 2013 году выпуск по соответствующим программам среднего профессионального образования составил 3696 человек, из них 3260 человек окончили профессиональные образовательные организации, 436 – вузы и филиалы.</p> <p>Отношение численности выпускников, получивших среднее профессиональное образование в Курской области в промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и связи к общей численности занятых в Курской области в указанных секторах экономики в 2013 году составило 1,4 % или 3696 человек-выпускников, получивших среднее профессиональное образование из 267257 человек занятого населения в отраслях экономики.</p> <p>В 2014 году выпуск по соответствующим программам среднего профессионального образования очной формы обучения составил 3359 человек, из них 2926 человек окончили профессиональные образовательные организации, 433 – вузы и филиалы.</p> <p>По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации на территории Курской области в 2014 году показатель В 4.1 - «Отношение численности выпускников, получивших среднее профессиональное образование в субъекте Российской Федерации в промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и связи к общей численности занятых в субъекте РФ в этих секторах» составил 1,99 % (в регионах лидерах аналогичный показатель – 6,29 %).</p> <p><b>Задача:</b> Соответствие выпуска специалистов по соответствующим программам среднего профессионального образования потребностям экономики региона.</p>							
В 4.1.1	Осуществление мер по определению общих объемов подготовки по программам среднего профессионального образования, реализуемым в профессиональных образовательных организациях, с учетом по-	Принятое постановление Администрации Курской области об утверждении контрольных цифр приема по професси-	Ежегодно		Воробьева Ольга Алексеевна – заместитель председателя комитета образования и науки Курской области	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Не установлено	Не требуются

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	требностей экономики региона в промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и связи и объемов подготовки по таким программам в федеральных вузах и филиалах	ям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет средств областного бюджета						
В 4.1.2	Мониторинг трудоустройства выпускников СПО по соответствующим программам среднего профессионального образования	Отчёты о результатах мониторинга	Ежегодно		Воробьева Ольга Алексеевна – заместитель председателя комитета образования и науки Курской области	Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования и филиалов очной формы обучения по программам СПО, трудоустроившихся в организации промышленности, сельского	48,8 %	Не требуются

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
						хозяйства, строительства, транспорта и связи в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников очной формы обучения		
В 4.1.3	Организация и проведение ярмарок вакансий в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования	Ярмарки проведены	Ежегодно		Воробьева Ольга Алексеевна – заместитель председателя комитета образования и науки Курской области	Количество мероприятий	Не менее 17 мероприятий в год	Не требуются
<b>Группа Г. Поддержка малого предпринимательства</b>								
<b>Г 1</b>	<b>Уровень развития малого предпринимательства в субъекте РФ</b>							
<b>Г.1.1</b>	<b>Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения в субъекте Российской Федерации</b>							

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	<p>В целях формирования благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства с 2000 года в Курской области реализуются меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Подпрограммой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области» государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» предусмотрены меры поддержки начинающим предпринимателям, возмещаются затраты, связанные с модернизацией производства, присоединением к сетям инженерной инфраструктуры, участием в межрегиональных и международных выставках-ярмарках, патентованием и сертификацией.</p> <p>На 1 января 2016 года на территории Курской области действовало 1500 малых предприятий, что выше уровня прошлого года на 5,3 %.</p> <p>По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации по показателю Г1.1. - «Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения в субъекте Российской Федерации» Курская область получила результат - 34,94 шт./тыс. чел. (в регионах - лидерах аналогичный показатель составил 55,13 шт./тыс. чел.).</p> <p><b>Задача:</b> создание условий для увеличения количества субъектов малого предпринимательства к 2018 году до 2000 единиц.</p>				<p>Аксенов Михаил Николаевич – председатель комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области</p> <p>Павлова Ольга Павловна - начальник отдела по развитию малого предпринимательства комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области</p>			
<b>Организационные мероприятия</b>								
Г 1.1.1	Предоставление информационно-образовательных услуг по вопросам организации и ведения бизнеса	Повышение информированности и вовлечение населения в предпринимательство	Ежегодно		Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области	Количество человек, получивших информационно-образовательные услуги и консультации по вопросам организации и веде-	Не менее 1500 в год	Финансирование в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области» государственной программы «Развитие экономики и внешних связей»

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
						ния бизнеса, в год		
Г 1.1.2	Издание справочной и методической литературы для субъектов малого и среднего предпринимательства	Повышение доступности информации о поддержке малого предпринимательства	Ежегодно 1 раз в квартал		Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области	Количество изданий, в год	4	Финансирование в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области» государственной программы «Развитие экономики и внешних связей»
Г 1.1.3	Организация и проведение областных конкурсов «Предприниматель года»	Популяризация предпринимательской деятельности	Ежегодно		Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области	Количество номинаций	Не менее 5	Финансирование в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области» государственной программы «Развитие экономики и внешних связей»
Г.1.2.	<b>Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на субъектах малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), в общей численности занятого населения в субъекте Российской Федерации</b>							
	<p>Малое и среднее предпринимательство Курской области является многоотраслевым динамично развивающимся сектором экономики.</p> <p>Сегодня в Курской области более 40 тысяч хозяйствующих субъектов. Почти каждый второй (45 %), занятый на предприятиях и в организациях Курской области, работает в малом и среднем предпринимательстве.</p> <p>По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации по показателю Г1.2. - «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на субъектах малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), в общей численности занятого населения в субъекте Российской Федерации» Курская область получила</p>							

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	<p>результат - 19,83 % (в регионах - лидерах аналогичный показатель составил 29,8 %).</p> <p><b>Задача:</b> увеличение доли среднесписочной численности работников, занятых на субъектах малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), в общей численности занятого населения к 2018 году в субъекте Российской Федерации до 25 %.</p>							
Г 1.2.1	Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области» государственной программы «Развитие экономики и внешних связей»	Создание рабочих мест	01.01.2015 г.	01.01.2020 г.	Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области	Количество созданных рабочих мест	Не менее 12 000 чел. за весь период	150,6 млн. рублей
Г 1.3.	<p><b>Выручка (оборот) субъектов малого предпринимательства в расчете на одного занятого на субъектах малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей)</b></p> <p>Меры, принимаемые Администрацией Курской области, по формированию благоприятных условий для ведения бизнеса, способствуют росту оборота в регионе. Оборот СМП в 2012 году – 188,16 млрд. руб., в 2013 году – 206,499 млрд. руб., в 2014 году – 238,6 млрд. руб., в 2015 году – 247,8 млрд. рублей. Индекс изменения – 131,7 % к уровню 2012 года.</p> <p>По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации целевое значение показателя Г 1.3. - «Выручка (оборот) субъектов малого предпринимательства в расчёте на одного занятого на субъектах малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей)» по Курской области составила 1945,64 тыс. руб./шт. (в регионах - лидерах - 3458,43 тыс. руб./шт.).</p> <p><b>Задача:</b> увеличение выручки (оборота) субъектов малого предпринимательства в расчёте на одного занятого на субъектах малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) ежегодно на 7,3 % .</p>							

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
Г 1.3.1	Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области» государственной программы «Развитие экономики и внешних связей»	Прирост оборота в малом и среднем бизнесе	01.01.2015 г.	01.01.2020 г.	Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области	Прирост оборота в малом и среднем бизнесе	Ежегодный прирост оборота – не менее 7,3 %	Финансирование в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области» государственной программы «Развитие экономики и внешних связей»
Г2	<b>Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого предпринимательства</b>							
Г.2.1	<p><b>Доля рабочих мест, созданных в компаниях-резидентах бизнес-инкубаторов, технопарков, относящихся к малому предпринимательству, в общей среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на субъектах малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), за исключением субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), основной вид экономической деятельности которых относится к разделу G ОКВЭД</b></p> <p>По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации целевое значение показателя Г2.1. - «Доля рабочих мест, созданных в компаниях-резидентах бизнес-инкубаторов, технопарков, относящихся к малому предпринимательству» по Курской области составило 0 % (в регионах - лидерах аналогичный показатель составил 0,6 %).</p> <p>При финансовой поддержке Администрации Курской области в городе Курске создан и осуществляет деятельность бизнес-инкубатор «Перспектива». Резидентами бизнес-инкубатора стали 40 начинающих собственное дело, занятых в сфере промышленного производства. Обеспечена занятость для 160 человек.</p> <p><b>Задача:</b> развитие системы бизнес-инкубирования, создание инфраструктурных объектов (промышленных парков, технопарков, центров социального развития) с целью увеличения к 2018 году доли рабочих мест, созданных в компаниях-резидентах бизнес-инкубаторов, технопарков, относящихся к малому предпринимательству, до 0,3 %.</p>							

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
Г 2.1.1	Техническое переоснащение и модернизация рабочих мест СМП в бизнес-инкубаторе «Перспектива»	Создание рабочих мест	01.01.2015 г.	01.12.2015 г.	Овчаров Николай Иванович – глава Администрации города Курска	Количество рабочих мест	Не менее 40	1000 тыс. руб.
Г 2.1.2	Подготовка плана мероприятий («дорожной карты») по созданию центра социального развития	Поддержка социального предпринимательства	01.01.2015 г.	01.12.2015 г.	Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области	Количество рабочих мест	Не менее 20	Не требуются
Г 2.1.3	Создание бизнес-инкубатора в г. Железногорске Курской области: - выбор площадки для создания бизнес-инкубатора	Выделение земли и имущества	01.01.2018 г.	31.12.2018 г.	Солнцев Виктор Иванович – глава г. Железногорска	Прирост числа субъектов малого предпринимательства ежегодно, начиная с 2018 года	На 5 % к уровню предыдущего года	800 тыс. рублей единовременно – средства муниципального бюджета г. Железногорска; 5 млн. рублей ежегодно на текущую деятельность
	- оборудование площадей офисной техникой, утверждение регламентирующей документации - привлечение резидентов	Приобретение офисной техники, разработка регламентирующей документации Создание рабочих мест	01.04.2018 г. 01.07.2018 г.	31.12.2018 г. 31.12.2018 г.				
Г.2.2.	<b>Наличие и качество информационного портала по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства в субъекте РФ</b> По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Курская область по показателю Г2.2. - «Наличие и качество информационного портала по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства в субъекте РФ» получила средний балл 1,44 (у регионов - лидеров – 1,77).							

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	<p>Вопросы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства размещены на официальном сайте Администрации Курской области, сайте некоммерческого партнерства «Областной центр поддержки малого и среднего предпринимательства» и Портале малого и среднего предпринимательства Курской области.</p> <p><b>Задача:</b> повышение качества работы информационного портала по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства и достижение к 2018 году по показателю Наличие и качество информационного портала по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства в субъекте РФ значения 1,7.</p>							
Г 2.2.1	Обновление информационного портала по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства	Информационная поддержка СМП	01.01.2015 г.	20.12.2020 г.	Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области	Количество СМП, получивших информационную поддержку	Не менее 40 000	Не требуются
Г 2.2.2	Ведение реестра СМП-получателей государственной финансовой поддержки	Ведение реестра СМП-получателей поддержки	01.01.2015 г.	20.12.2020 г.	Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области	Реестр	1	Не требуются
Г.2.3.	<p><b>Количество многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих услуги субъектам малого предпринимательства, в расчете на 1 тыс. субъектов малого предпринимательства в субъекте Российской Федерации</b></p> <p>По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации целевое значение показателя Г2.3. - «Количество многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих услуги субъектам малого предпринимательства, в расчете на 1 тыс. субъектов малого предпринимательства в субъекте Российской Федерации» в Курской области составило 0,74 шт./тыс.шт. (в регионах - лидерах аналогичный показатель составил 1,38 шт./тыс.шт.).</p>							

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	<p>На территории Курской области функционируют 29 многофункциональных центров, предоставляющих государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна». Центры созданы в районах и городах области. Многофункциональные центры предоставляют более 1600 услуг гражданам и хозяйствующим субъектам, в том числе по вопросам земельных и имущественных отношений.</p> <p><b>Задача:</b> обеспечение соответствия количества и пропускной способности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг потребностям субъектов малого предпринимательства.</p>							
Г 2.3.1	Реализация мероприятий («дорожной карты») по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Курской области	Повышение качества предоставления услуг	01.01.2015 г.	31.12.2016 г.	<p>Юровчик Борис Валентинович - председатель комитета информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской области</p> <p>Медведев Евгений Владимирович - заместитель начальника управления административной реформы, государственных и муниципальных услуг комитета информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской области</p>	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Не установлено	Не требуются
Г 2.3.2	Создание дополнительных офисов многофункциональных центров в г. Курске	Повышение качества и доступности предоставления услуг	01.01.2015 г.	31.12.2015 г.	Юровчик Борис Валентинович - председатель комитета информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской области	Количество дополнительных офисов	1	Не требуются

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
					Медведев Евгений Владимирович - заместитель начальника управления административной реформы, государственных и муниципальных услуг комитета информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской области			
Г.2.4.	<p><b>Оценка удовлетворенности получения консультационных и образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в регионе</b></p> <p>По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Курская область по показателю Г.2.4. - «Оценка удовлетворенности получения консультационных и образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в регионе» получила средний балл 3,81 (у регионов - лидеров - 4,14).</p>							
	<p>В период с 01.01.2016г. по 01.06.2016г. предоставлена информационно-консультационная поддержка 9278 субъектам малого и среднего предпринимательства, молодежи и гражданам, желающим открыть собственное дело, в том числе 5865 – получили консультации по телефону, 3148 – посетили официальный интернет-сайт Ассоциации «Центр поддержки предпринимательства – микрофинансовая организация Курской области».</p> <p>В период с 01.01.2016г. по 01.06.2016г. изданы 4 пособия для субъектов малого и среднего предпринимательства Курской области, в том числе на темы: «Государственная финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Курской области», «Социальное предпринимательство Курской области. Истории успеха», «Памятка начинающему предпринимателю», «Ассоциация «ЦПП-МФО Курской области. Надежность и профессионализм».</p>							

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	<b>Задача:</b> повысить ежегодную оценку удовлетворенности получения консультационных и образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в регионе до 4,0 баллов.							
Г 2.4.1	Создание единого реестра государственных и общественных организаций, входящих в инфраструктуру поддержки и представляющих интересы малого предпринимательства Курской области.	Информирование СМП об инфраструктуре их поддержки	10.01.2015 г.	31.03.2015 г.	Аксенов Михаил Николаевич – председатель комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области	Реестр	1	Не требуются
	Увеличение количества услуг, предоставляемых организациями, входящими в инфраструктуру поддержки и представляющих интересы малого предпринимательства Курской области.	Повышение удовлетворенности получения услуг, предоставляемых районными центрами поддержки предпринимательства	Постоянно		Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области	Количество дополнительных услуг, предоставляемых организациями, входящими в инфраструктуру поддержки и представляющих интересы малого предпринимательства Курской области	Не менее 3	Не требуются
Г3	<b>Эффективность нефинансовой поддержки малого предпринимательства</b>							
Г.3.1.	<b>Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства наличием и доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений и земельных участков) в субъекте Российской Федерации</b> По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Курская область по показателю Г3.1. - «Удовлетворенность субъектов малого предпринимательст-							

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	ва наличием и доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений и земельных участков) в субъекте Российской Федерации» получила средний балл 2,92 (у регионов - лидеров – 3,12).							
	<p>В рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» осуществляется отчуждение недвижимого имущества, арендуемого СМП. Заключены договоры купли-продажи 281 объекта общей площадью более 42,44 тысяч кв. м. Сумма сделки – 678,5 млн. рублей.</p> <p><b>Задача:</b> повысить удовлетворенность субъектов малого предпринимательства наличием и доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений и земельных участков) в субъекте Российской Федерации до 3 баллов в 2018 году.</p>							
Г 3.1.1	Подготовка реестра недвижимого государственного и муниципального имущества (строений и земельных участков) для предоставления в аренду (отчуждение) СМП	Информирование СМП о наличии государственного и муниципального имущества (строений и земельных участков) для предоставления в аренду (отчуждение) СМП	10.01.2015 г.	31.03.2015 г.	<p>Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области</p> <p>Аксенов Михаил Николаевич – председатель комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области</p> <p>Комитет по управлению имуществом Курской области</p> <p>Гнездилов Виктор Владимирович – председа-</p>	Реестр	1	Не требуются

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
					тель комитета по управлению имуществом Курской области			
Г 3.1.2	Разработка критериев оценки эффективности работы органов местного самоуправления по доступности недвижимости (строений и земельных участков) для ведения бизнеса	Подготовка критериев	01.04.2015 г.	31.12.2016 г. (уточнение по мере необходимости)	Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области  Комитет по управлению имуществом Курской области	Система оценки	Не более 2	Не требуются
Г.3.2.	<p><b>Доля заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства по процедурам торгов и запросов котировок, проведенным для субъектов малого предпринимательства в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных государственных и муниципальных контрактов в субъекте Российской Федерации</b></p> <p>По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации на территории Курской области в 2014 году по показателю Г3.2. - «Доля заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства по процедурам торгов и запросов котировок, проведенным для субъектов малого предпринимательства в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных государственных и муниципальных контрактов в субъекте Российской Федерации» составила 13,78 % (в регионах - лидерах аналогичный показатель составил 13,02 %).</p>							
	Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-							

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	пальных нужд», вступившего в силу с 1 января 2014 года. <b>Задача:</b> учитывая, что по показателю Г3.2. «Доля государственных и муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в общей стоимости государственных и муниципальных контрактов» Курская область вошла в группу «А», осуществление мероприятий по изменению данного показателя не планируется. Предусматривается проведение ежегодного мониторинга по данному показателю.							
Г 3.2.1	Подготовка ежегодной сводной информации о доле заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства по процедурам торгов и запросов котировок, проведенным для субъектов малого предпринимательства	Доля заключенных контрактов с СМП	10.01.2015 г.	Ежегодно до 31.03.	Комитет по управлению имуществом Курской области  Гнездилов Виктор Владимирович – председатель комитета по управлению имуществом Курской области  Марковчин Александр Григорьевич – начальник управления по регулированию контрактной системы комитета по управлению имуществом Курской области	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Не установлено	Не требуются
Г.3.3.	<b>Удовлетворенность процедурами получения арендных площадей, предоставляемых регионом субъектам малого бизнеса</b>  По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Курская область получила средний балл 3,6 по показателю Г3.3. - «Удовлетворенность процедурами получения арендных площадей, предоставляемых регионом субъектам малого бизнеса» (у регионов- лидеров– 3,72).  Ежегодно проводится анкетирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения бизнеса, в том числе по проблемам, сдерживающим его развитие.							

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	<b>Задача:</b> рост удовлетворенности субъектов малого бизнеса процедурами получения арендных площадей.							
Г 3.3.1	Подготовка предложений по оптимизации процедуры получения аренды площадей для ведения предпринимательской деятельности СМП	Доступ к аренде	10.01.2015 г.	31.03.2015 г.	<p>Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области</p> <p>Аксенов Михаил Николаевич – председатель комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области</p> <p>Комитет по управлению имуществом Курской области</p> <p>Гнездилов Виктор Владимирович – председатель комитета по управлению имуществом Курской области</p>	Предложения	1	Не требуются
Г4	<b>Эффективность финансовой поддержки малого предпринимательства</b>							
Г.4.1	<b>Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства доступностью кредитных ресурсов в субъекте Российской Федерации</b>							
	По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Курская область получила средний балл 3,21 по показателю Г4.1. - «Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства доступностью кредитных ресурсов в субъекте Российской Федерации» (у регионов - лидеров -3,26 %).							

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	<p>В целях развития системы финансовой поддержки малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей Ассоциацией «Центр поддержки предпринимательства – микрофинансовая организация» с участием Курской области созданы и осуществляют деятельность две структуры:</p> <p>1) региональный фонд, предоставляющий гарантии по кредитам.</p> <p>2) фонд микрофинансирования, предоставляющий займы на льготных условиях (до 7 процентов годовых) сроком от 3-х месяцев, в объеме до 3 млн. рублей.</p> <p><b>Задача:</b> рост удовлетворенности субъектов малого бизнеса региона доступностью кредитных ресурсов.</p>							
Г 4.1.1	Повышение доступности банковских кредитов для СМП региона	Улучшение условий доступа СМП к банковским кредитам	10.01.2015 г.	31.12.2016 г.	<p>Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области</p> <p>Аксенов Михаил Николаевич – председатель комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области</p> <p>Комитет по экономике и развитию Курской области</p> <p>Типикина Юлия Александровна – председатель комитета по экономике и развитию Курской области</p>	Сумма кредитных средств, обеспеченных поручительством регионального Фонда (с учетом АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства») в год	не менее 100 млн. руб.	Не требуются

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
					Ассоциация «Центр поддержки предпринимательства – микрофинансовая организация»  Илинова Ольга Владимировна – директор Ассоциации «Центр поддержки предпринимательства – микрофинансовая организация»			
Г 4.1.2	Содействие доступности банковских кредитов для СМП региона за счет сотрудничества с Акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»	Улучшение условий доступа СМСП к банковским кредитам	21.07.2015 г.	01.06.2016 г.	Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области  Комитет по экономике и развитию Курской области  Ассоциация «Центр поддержки предпринимательства – микрофинансовая организация»	Наличие подписанного Соглашения с АО «Корпорация МСП»	1	Не требуются
Г.4.2.	<b>Отношение объема средств финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, выделяемых по региональной программе и федеральной программе Минэкономразвития, к количеству субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в субъекте Российской Федерации</b>							
	В регионе действует государственная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области», в рамках которой реализуются мероприятия подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области».							

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	<p>В соответствии с Законом Курской области от 04.12.2015 г. № 121-ЗКО «Об областном бюджете на 2016 год» на финансирование Программы в 2016 году предусмотрены бюджетные средства в объеме 107707,648 тыс. рублей, в том числе: на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства – 90783,690 тыс. рублей (17531,401 тыс. рублей – средства из областной бюджета и 73252,289 тыс. рублей - субсидия из федерального бюджета).</p> <p>Средства будут направлены на поддержку начинающих собственное дело, модернизацию производства, на участие СМП в межрегиональных и международных выставках-ярмарках, на переподготовку кадров, на пополнение фонда микрофинансирования и на популяризацию предпринимательской деятельности.</p> <p><b>Задача:</b> увеличение объёма средств финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, приходящегося на одного субъекта малого и среднего предпринимательства.</p>							
Г 4.2.1	Совершенствование мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства	Формирование благоприятных условий	10.01.2015 г.	31.12.2020 г.	Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области	Количество подготовленных предложений о внесении изменений и дополнений в федеральное законодательство и законодательство Курской области, регулирующее сферу малого и среднего предпринимательства	35	Не требуются
Г 4.2.2	Участие в федеральном конкурсе, проводимом Минэкономразвития России, по софинансированию проектов по	Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства	10.01.2015 г.	15.05.2020 г.	Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Отсутствует	Не требуются

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
	государственной поддержке малого и среднего предпринимательства Курской области							
Г.4.3.	<p><b>Доля микрокредитов, выданных субъектам малого предпринимательства региональными и муниципальными микрофинансовыми организациями, и кредитов, выданных субъектам малого предпринимательства коммерческими банками под поручительства региональных гарантийных фондов, в общем объеме кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства*</b></p> <p>В целях облегчения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам на развитие собственного дела в регионе реализуется программа «Микрофинансирование». Данная форма поддержки является одной из наиболее востребованных, особенно среди начинающих собственное дело. Этому способствуют льготные условия финансирования заемщиков (до 7 % годовых), оптимальный перечень документов на получение займа и оперативное рассмотрение заявки. В текущем году капитализация фонда микрофинансирования увеличена.</p> <p><b>Задача:</b> увеличение доли микрокредитов, выданных субъектам малого предпринимательства региональными и муниципальными микрофинансовыми организациями, и кредитов, выданных субъектам малого предпринимательства коммерческими банками под поручительства региональных гарантийных фондов, в общем объеме кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.</p>							
Г 4.3.1	Подготовка предложений по совершенствованию системы предоставления микрозайма СМП	Доступ к финансовым ресурсам	10.01.2015 г.	15.03.2015 г.	<p>Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области</p> <p>Ассоциация «Центр поддержки предпринимательства - микрофинансовая организация»</p>	Организационное мероприятие. КПЭ не устанавливается	Не установлено	Не требуются

№	Наименование мероприятий/лучшей практики				Ответственный за внедрение практики			
	Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе							
№№	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
Г 4.3.2	Проведение для СМП зональных семинаров по вопросу предоставления финансовой поддержки, в том числе через программу «Микрофинансирование»	Популяризация мер господдержки малого и среднего предпринимательства	10.01.2015 г.	20.12.2020 г.	Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области  Ассоциация «Центр поддержки предпринимательства - микрофинансовая организация»	Семинар	Не менее 10 ежегодно	Не требуются